



102 學年度高職優質化輔助方案校內優質化推動委員上半年(8-12 月份)管考會議

## 會議記錄

- 壹、 開會時間：102 年 12 月 18 日(星期三)下午 2 時 30 分
- 貳、 開會地點：行政大樓 3F 第 1 會議室
- 參、 主持人：總計畫執行長周靜宜(校長公出)
- 肆、 出席人員：如簽到表
- 伍、 記錄人員：鍾允中
- 陸、 主席致詞：(略)
- 柒、 會議討論：



(一)、 確認上半年(8-12 月份)各子計畫內容與經費執行狀況(詳附件)

- 一、102-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力計畫上半年(8-12 月份)成果，順利推動完成本學期目標。
- 二、102-2 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力計畫上半年(8-12 月份)成果，順利推動完成本學期目標。
- 三、102-3 神乎其技-藝能超群計畫計畫上半年(8-12 月份)成果，順利推動完成本學期目標。
- 四、102-4 認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇計畫上半年(8-12 月份)成果，順利推動完成本學期目標。
- 五、102-5 悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫上半年(8-12 月份)成果，順利推動完成本學期目標。

(二)、 執行提醒事項

- 一、 優質化輔助方案經費所採購財產、物品請貼上補助標示貼紙標示。
- 二、 本次優質化輔助方案經費分為 102、103 會計年度，執行時請注意各子計畫經費編列年度，102 年度內經費務請於 12 月底前執行完

畢，逾期未執行經費須繳回。

三、 103 年度內預算屬資本門請盡早提出請購，以利計畫執行避免延誤成效。

四、 各子計畫執行結果填報時，請詳註量化資料，如參加人數、班級數、時數等，並檢附活動或相關照片，以便成果之呈現。

捌、 臨時動議: 無。

玖、 主席指示: 請各單位持續依照計畫時程推動，若有意願提出 103 學年度高職優質化輔助方案子計畫之處室，請於 103 年二月底前將子計畫送交圖書館彙整，計畫內容詳細資訊可參考今年之計畫內容，或參考其他學校辦理情形，詳情請洽詢圖書館協助撰寫。

壹拾、 散會:4 時 30 分



2013 New design of SLHS handheld flag