

# 103 學年高職優質化輔助方案專案報告(103 年 10 月份執行進度報告)

103.11.5.

## 報告事項

- 一、103 年度會計年度經費應於 103 年 12 月 31 日前確實依計畫執行完畢，並請於 104 年 1 月 20 日（星期二）前依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費作業原則」等相關規定辦理結報。
- 二、本項補助款應依規定專款專用，所有添購之設備器材等，應於各該器材設備明顯處貼上「103 學年度高職優質化輔助方案購置」之財產編號標誌，並登錄財產目錄。
- 三、請各子計畫負責人按月填報子計畫工作督導執行進度報告與管制單，請於每月 3 日前填寫上個月之進度報告與管制單，逕送電子檔至 103 學年高職優質化輔助方案協助老師闕雅純(chiueyc@slhs.tp.edu.tw)彙整。
- 四、依據「高職優質化輔助方案」(以下簡稱本方案) 柒、三之(三)規定，請至遲於 103 年 12 月 31 日前至少辦理 1 場本學期之專業諮詢活動，並至「高職優質化資訊網」填寫專業諮詢表。
  1. 103 學年度上學期高職優質化專業諮詢，已邀請國立臺灣師範大學宋修德教授於 103.12.9.PM2:00-PM4:00 蒞臨指導，敬請各子計畫負責人務必參加。
  2. 103 學年度本方案專業諮詢委員名錄(本校屬第 4 組)

序號	組別	學校名稱	分組委員名單		
			姓名	服務單位	職稱
22	4	市立淡水商工			
23	4	市立士林高商	楊朝祥	佛光大學	校長
24	4	私立清傳高商	饒達欽	亞東技術學院	校長
25	4	私立穀保家商	李懿芳	國立臺灣師範大學	教授
26	4	私立上騰工商	林宜玄	國立臺北科技大學	助理教授
27	4	國立光復商工	劉永水	國立頭城家商	退休校長
28	4	私立惇敘工商	楊寶琴	臺中市私立新民高中	校長
29	4	市立三重商工			

3. 本方案柒、三之(四)規定，請至遲於 104 年 7 月 31 日前，至少辦理 1 次本學年度與其他受本方案補助學校之校際經驗交流活動。預定下學期辦理。
- 五、103-10 財產採購管制表如附件。
- 六、子計畫工作督導執行進度報告與管制單
- |       |                        |     |
|-------|------------------------|-----|
| 103-1 | 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力    | 教務處 |
| 103-2 | 認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇       | 實習組 |
| 103-3 | 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力    | 應外科 |
| 103-4 | 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫        | 圖書館 |
| 103-5 | 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展   | 學務處 |
| 103-6 | 玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養 | 廣設科 |
| 103-7 | 強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配      | 實習處 |
| 103-8 | 未來世界之門-機器人程式設計         | 資處科 |

## 103 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

## 103 年 10 月份執行進度報告與管制單

## 執行進度報告表

計畫名稱		103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力				
辦理事項	1. 建置並維護教學資源分享平台	持續辦理建置中。				
	2.1 辦理教師專業發展評鑑	持續辦理中，目前共有 139 位教師參加。				
	2.2 成立教師專業學習社群	持續辦理中，目前共有 15 個教師專業學習社群。				
	2.3 辦理教師專業知能研習	持續辦理中，目前共辦理 1 個教師專業知能研習場次。				
	3. 辦理教學演示及公開觀課	持續辦理中。				
	4. 製作數位化教學檔案	持續辦理中。				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門 資本門	(單位:千元) 103 會計年度 104 會計年度 103 會計年度 104 會計年度 經費金額總計	核定金額 70 34 180 0 284	已執行金額 3.2 0 0 0 3.2
績效考核部定指標	1. 教師參與研習平均時數目標 58 (小時/人) 2. 教師參與專業發展評鑑比率目標 50% 3. 教師參與專業學習社群比率目標 40% 4. 教師實施教學演示(公開觀課)人數目標 10 人	績效考核校定指標	1. 數位教材製作件數目標 20 件 2. 數位教學檔案平台使用比率目標 20%			
填表人	李瓊雲	管考人/主任	李瓊雲			
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評		
1	辦理教師研習一場次			符合進度		
2	辦理教師專業發展評鑑	持續辦理中，目前共有 139 位教師參加。		符合進度		
3	成立教師專業學習社群	持續辦理中，目前共有 15 個教師專業學習社群。		符合進度		

計畫名稱 103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
1. 辦理教師研習一場次		辦理教師研習一場次

### 執行進度報告表

計畫名稱	103-2 認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇						
辦理事項	1	辦理國中生技職教育宣導。					
	2	辦理 OPEN HOUSE 體驗活動。					
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月		經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					103 會計年度	97	7.67
				104 會計年度	81	0	
				資本門	103 會計年度	0	0
					104 會計年度	0	0
				經資金額總計	178	0	
績效考核 部定指標	指標項目		目標	績效考核 校定指標	指標項目		目標
	參與國中端升學進路 宣導活動次數		25 場		參加 OPEN HOUSE 體驗 活動人數		1000 人
填表人			管考人/ 主任				
執行摘要			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	規劃 OPEN HOUSE 體驗活動		符合進度			100%	
2	辦理重慶國中蒞校職業試探		符合進度			100%	
3	辦理蘭州國中蒞校職業試探		符合進度			100%	
4	辦理至善國中蒞校職業試探		符合進度			100%	

計畫名稱 103-2

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
蘭州國中蒞校職業試探-校務簡介		

重慶國中蒞校職業試探-校園巡禮



重慶國中蒞校職業試探-AR(擴增實境)介紹及colAR Mix 手機APP 體驗課程



至善國中蒞校職業試探-應外科英語聽講課程體驗



### 執行進度報告表

計畫名稱

103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力

辦理事項

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. 辦理學生英語夏令營      | 尚未辦理。                      |
| 2. 學生英語歌唱比賽       | 已辦理。                       |
| 3. 學生英語讀者劇場比賽     | 尚未辦理。                      |
| 4. 辦理初、中級英文檢定輔導課程 | 持續辦理中(上學期):活動期間 9/24-12/18 |

執行期程	103年8月 至 104年7月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103會計年度	81	0
				104會計年度	298	0
			資本門	103會計年度	153	0
				104會計年度	368	0
			經費金額總計	900	0	
績效考核 部定指標	1. 教師參與專業發展評鑑比率 2. 教師製作教學檔案比率 3. 全校學生通過相當全民英檢初級之人數 4. 全校學生通過相當全民英檢中級之人數	績效考核 校定指標	1. 全校學生參加英語文競賽及活動 2. 辦理英文科教師校內研習 3. 辦理校內英文科教師檔案觀摩分享			
填表人	張美惠	管考人/ 主任	張美惠			
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	高二英語歌唱比賽	已於10/24舉辦，圓滿落幕。			符合進度	
2						
3						

計畫名稱 103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
高二英語歌場比賽		

高二英語歌唱比賽



### 執行進度報告表

執行進度報告表						
計畫名稱	103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫					
辦理事項	5. 建置 e 化閱讀環境、充實館藏	採購 480 餘冊書籍充實館藏，持續辦理中。				
	6. 悅讀閱樂競賽	持續辦理中。				
	7. 悅讀閱樂士商人-讀書會	已辦理 10/17 第 1 次讀書會，預定 11/14 第 2 次讀書會、12/12 第 3 次讀書會				
	8. 校長有約~我愛閱讀-班級競賽	持續辦理中(上學期):活動期間 9/2-12/2				
	9. 校長有約~我愛閱讀-個人競賽	持續辦理中，活動期間 9/1-104/5/1				
	10. 中學生網站小論文、閱讀心得比賽	(上學期):中學生網站第 1031115 梯次小論文比賽、中學生網站第 1031031 梯次心得寫作比賽已截稿				
	11. 募書送愛心活動	預計下學期辦理。				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元) 103 會計年度 104 會計年度	核定金額 238 87	已執行金額 121 0
			資本門	103 會計年度 104 會計年度 經資金額總計	204 240 769	187 0 308
績效考核部定指標	5. 每生分配圖書冊數比(冊/人)目標 15 冊/人 6. 圖書館學生借閱率(%)目標 60% 7. 學校辦理藝文活動次數(讀書會場次)目標 6 次	績效考核校定指標	3. 中學生網站小論文得獎篇數(篇)目標 25 篇 4. 中學生網站閱讀心得得獎篇數(篇)目標 35 篇 5. 學生讀書會參加人次(人次)目標 250 人次 6. 募書送愛心活動募書本數(本)目標 1000 本			
填表人	鍾允中	管考人/主任	鍾允中			

執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】	績效考核自評
1	採購 480 餘冊書籍充實館藏	符合進度	符合進度
2	書籍借閱:借書人次 1178, 紙本書籍借閱冊數 3811, 電子書借閱冊數 626, 借閱總冊數 4437, 平均借閱圖書量 1.3(冊/人)	符合進度	符合進度
3	10/17 第 1 次讀書會學生參加人數:43 人。	1. 學生讀書會參加人次(人次)目標 250 人次, 已達 17.2%, 符合進度 2. 學校辦理藝文活動次數(讀書會場次) 目標 6 次, 已達 1 次, 符合進度	符合進度
4	採購閱讀座椅, 共計 40 張改善閱讀環境, 辦理採購中。	符合進度	符合進度

計畫名稱 103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
1. 10/17 第 1 次讀書會		<p>主題:小孩罔很大, 學生參加人數:43 人</p>
2. 新書展示區		<p>採購 480 餘冊書籍充實館藏</p>

### 執行進度報告表

計畫名稱	103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫					
辦理事項	1. 強化樂儀旗舞社團表演能力	持續辦理中。				
	2. 深耕全人教育之服務學習(城東扶少團, 慈幼社, 康輔社或童軍社等)	持續辦理中。				
	3. 偏鄉學校辦理三天兩夜營隊	預定寒暑假辦理。				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	125	35.2
			104 會計年度	155	0	
			資本門	103 會計年度	48	0
				104 會計年度	200	0
			經資金額總計		528	35.2
績效考核部定指標	1. 參與社區在地文藝活動次數 2. 學生參加服務學習平均次數	績效考核校定指標	1. 學生展演活動及樂儀旗隊設備之改善。 2. 結合社區, 進行學生社團及多元學習表現成果發表, 提升學區內家長就近入學之意願。 3. 辦理暑假偏鄉服務營隊, 落實服務學習之推廣, 培養社會關懷情操。 4. 學生參加服務學習平均時數。 5. 學生人數與社團數比。			
填表人	吳鳳翎	管考人/主任	吳鳳翎			
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	樂儀旗舞社團表演能力訓練	新舊生加強訓練, 另舊生於 10 月計參加表演 6 場次			符合進度	
2	深耕全人教育之服務學習	目前已上兩次社課, 將服務學習融入課程			符合進度	
3						

計畫名稱 103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
1. 樂儀旗舞社團表演能力訓練		
2. 深耕全人教育之服務學習		

### 執行進度報告表

計畫名稱	103-6 玩藝術新境界-設計與藝術教與學專業能力精進培養					
辦理事項	1. 辦理文化創意設計成長業界設計大師交流研習活動	3D 設計研習				
	2 辦理設計創意學生校內競賽	學生美術比賽校內初選, 校外競賽獲得佳績				
	3 辦理學生設計創意作品展出	台北市政府師生畫廊展出				
	4					
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	82	44.34
			104 會計年度	82		
			資本門	103 會計年度	265	194.6
				104 會計年度	265	
				經資金額總計		
績效考核部定指標	業師協同教學科目數一強化廣告設計課程紮根與實務	績效考核校定指標	專業精進研習場 設計競賽活動 設計作品展出人次			
填表人	呂靜修	管考人/主任				
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	3D 設計研習	符合進度			符合進度	
2	學生美術競賽	符合進度			符合進度	
3	辦理學生設計創意作品展出	符合進度			符合進度	

計畫名稱 103-6

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
3D 設計研習		廣設科師生透過 3D 動畫及列印技術的說明增長相關知識, 當天講師實際操作, 互動熱絡

學生美術競賽		學生獲獎無數
設計作品展出		台北市政府師生畫廊展出相當成功

### 執行進度報告表

執行進度報告表						
計畫名稱		103-7 強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配				
辦理事項	1	簽訂產學合作協定。				
	2	辦理業界設計大師交流活動與專業精進研習。				
	3	辦理國際貿易業師研習活動。				
	4	辦理電子商務課程研習。				
	5	引進業師辦理教師專業研習進修。				
	6	建構與出版業界及設計工作者合作計畫。				
	7	參觀廣告設計學習成就展覽。				
	8	海關博物館及物流機構參訪。				
	9	參觀台北國際電腦展。				
	10	中國信託參訪。				
	11	國稅局服務見習				
執行期程	103年8月 至 104年7月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103會計年度	28	7.6
				104會計年度	0	0
			資本門	103會計年度	82	0
				104會計年度	30	0
				經資金額總計	140	0
績效考核部定指標	指標項目	目標	績效考核校定指標	指標項目	目標	
	協同教學技專教師人數比率	1%		引進業師辦理教師專業研習進修	7場	
	技專教師協同教學科目數	1		學生至業界見習	10人	
	學生參加企業參訪人數比率	33%				
填表人	許瑛翎		管考人/主任	周靜宜		
執行摘要			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評	
1	拜訪宏達電子洽談產學合作相關事宜。		符合進度		100%	

2	辦理工業經營業師研習活動。	符合進度	100%
3	與臺北商業大學簽訂產學攜手專班合作備忘錄。	符合進度	100%

計畫名稱 103-7 強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
商經科辦理現金流研習		
商經科辦理現金流研習		
商經科辦理行銷企劃與服務行銷		

### 執行進度報告表

<b>計畫名稱 103-8 未來世界之門-機器人程式設計</b>						
辦理事項	1. 業師協同教學	待辦理				
	2. 辦理機器人程式設計實作課程	待辦理				
	3. 機器人程式設計作品評比	預定 104 年 4-5 月辦理				
	4. 宣導成果發表會	預定 104 年 4-5 月辦理				
	5. 機器人程式設計成果發表	預定 104 年 4-5 月辦理				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元) 103 會計年度 104 會計年度	核定金額 26 32	已執行金額 0 0
			資本門	103 會計年度 104 會計年度 經費金額總計	0 50 108	0 0 0
績效考核部定指標	1. 業師協同教學科目數 1 科 2. 每生使用教學資訊設備數量比 10:1 3. 學生創新研發件數 1	績效考核校定指標	1. 機器人程式設計成果發表參觀人數 160 2. 機器人程式設計成果發表會 1 場			
填表人	每生使用教學資訊設備數量比	管考人/主任	徐必大			
執行摘要		學生創新研發件數		績效考核自評		
1	採購機器人核心設計元件	已完成採購		符合進度		
2	業師協同教學	預計 11 月 7, 14, 21 日開課		符合進度		
3	經費_雜支	已請購		符合進度		

### 計畫名稱 103-8 未來世界之門-機器人程式設計

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明