

103 學年高職優質化輔助方案專案報告(103 年 12 月份執行進度報告)

104.1.7.

報告事項

一、103 年度會計年度經費執行總表

子計畫	經常門結餘	資本門結餘	備註
1.	3664	0	
2.	55	0	
3.	22868	0	
4.	3832	0	
5.	48	20	
6.	11472	9531	
7.	1216	0	
8.	2405	0	
合計	45560	9551	經常門:700000 資本門:700000
執行率	93.5%	98.6%	

二、於 104 年 1 月 20 日(星期二)前依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費作業原則」等相關規定辦理結報。

三、請各子計畫開始執行 104 年度會計年度經費。本項補助款應依規定專款專用，所有添購之設備器材等，應於各該器材設備明顯處貼上「103 學年度高職優質化輔助方案購置」之財產編號標誌，並登錄財產目錄。

四、請各子計畫負責人按月填報子計畫工作督導執行進度報告與管制單，請於每月 3 日前填寫上個月之進度報告與管制單，逕送電子檔至 103 學年高職優質化輔助方案協助老師闕雅純(chiueyc@slhs.tp.edu.tw)彙整。

五、國立臺灣師範大學宋修德教授於 12.9 蒞臨指導 103 學年度上學期高職優質化專業諮詢。

六、本方案柒、三之(四)規定，請至遲於 104 年 7 月 31 日前，至少辦理 1 次本學年度與其他受本方案補助學校之校際經驗交流活動。預定下學期辦理。

七、子計畫工作督導執行進度報告與管制單

103-1	教師專業成長-全面提升教師教育專業能力	教務處
103-2	認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇	實習組
103-3	活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力	應外科
103-4	愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫	圖書館
103-5	全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展	學務處
103-6	玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養	廣設科
103-7	強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配	實習處
103-8	未來世界之門-機器人程式設計	資處科

103 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

103 年 12 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表

計畫名稱		103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力			
辦理事項	1. 建置並維護教學資源分享平台	持續辦理建置中。			
	2.1 辦理教師專業發展評鑑	持續辦理中，目前共有 160 位教師參加。			
	2.2 成立教師專業學習社群	持續辦理中，目前共有 22 個教師專業學習社群。			
	2.3 辦理教師專業知能研習	持續辦理中，目前共辦理 7 個教師專業知能研習場次。			
	3. 辦理教學演示及公開觀課	持續辦理中，目前共辦理 1 場。			
	4. 製作數位化教學檔案	持續辦理中。			
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費 分配	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
		常 門	103 會計年度	70	66.336
		資 本	104 會計年度	34	
		門	103 會計年度	180	180
			104 會計年度	0	
			經費金額總計	284	
績效考核 部定指標	1. 教師參與研習平均時數目標 58 (小時/人) 2. 教師參與專業發展評鑑比率目標 50% 3. 教師參與專業學習社群比率目標 40% 4. 教師實施教學演示(公開觀課)人數目標 10 人	績效 考核 校定 指標	1. 數位教材製作件數目標 20 件 2. 數位教學檔案平台使用比率目標 20%		
填表人	李瓊雲	管考 人/ 主任	李瓊雲		
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評	
1	辦理教師研習 3 場次	教師參與研習平均時數目標 25.23(小時/人)		符合進度	
2	辦理教師專業發展評鑑	持續辦理中，目前共有 160 位教師參加。		符合進度	
3	成立教師專業學習社群	持續辦理中，目前共有 22 個教師專業學習社群。		符合進度	

計畫名稱 103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
--------	----	----

<p>1. 辦理教師研習 3 場次</p>			<p>立體魔法書 研習活動</p>
		<p>創意暨紙藝 研習活動</p>	
		<p>電影與文學 研習活動</p>	
<p>2. 教師專業學習社群</p>			<p>教師專業學習社群活動 學習共同體 研習活動 1</p>
		<p>教師專業學習社群活動 學習共同體 研習活動 2 (公開觀課)</p>	

執行進度報告表

計畫名稱	103-2 認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇	
辦理事項	1	辦理國中生技職教育宣導。

	2	辦理 OPEN HOUSE 體驗活動。					
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門 資本門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額	
				103 會計年度	97	97	
				104 會計年度	81	0	
				103 會計年度	0	0	
				104 會計年度	0	0	
				經資金額總計	178	0	
績效考核 部定指標	指標項目	目標	績效考核 校定指標	指標項目		目標	
	參與國中端升學進路 宣導活動次數	25 場		參加 OPEN HOUSE 體驗 活動人數	1000 人		
填表人			管考人/ 主任				
執行摘要			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評		
1	規劃 OPEN HOUSE 體驗活動		符合進度		100%		
2	辦理國中技藝課程結業式		符合進度		100%		

計畫名稱 103-2

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
國中技藝課程結業式-頒發結業證書及前 3 名獎狀		
國中技藝課程結業式-學生發表演言		

國中技藝課程結
業式-校長致詞



執行進度報告表

計畫名稱	103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力					
辦理事項	1. 辦理學生英語夏令營	尚未辦理。				
	2. 學生英語歌唱比賽	已辦理。				
	3. 學生英語讀者劇場比賽	尚未辦理。				
	4. 辦理初、中級英文檢定輔導課程	已結束(上學期):活動期間 9/24-12/18(多益課輔班, 英檢中級初試班)				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元) 103 會計年度 104 會計年度	核定金額 81 298	已執行金額 0 0
			資本門	103 會計年度 104 會計年度 經資金額總計	153 368 900	0 0 0
績效考核 部定指標	5. 教師參與專業發展評鑑比率 6. 教師製作教學檔案比率 7. 全校學生通過相當全民英檢初級之人數 8. 全校學生通過相當全民英檢中級之人數	績效考核 校定指標	3. 全校學生參加英語文競賽及活動 4. 辦理英文科教師校內研習 5. 辦理校內英文科教師檔案觀摩分享			
填表人	張美惠	管考人/主任	張美惠			
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	與國貿科合辦英語簡報技巧	已於 12/8 辦理完畢			符合進度	
2	新聞英語教學分享	已於 12/15 辦理完畢			符合進度	
3	英文作文教學分享	已於 12/15 辦理完畢			符合進度	

計畫名稱 103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)



執行成果項目	照片	說明
英語簡報技巧		
新聞英語教學分享		
英文作文教學		

執行進度報告表

計畫名稱		103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫				
辦理事項	1. 建置 e 化閱讀環境、充實館藏	採購 540 餘冊書籍充實館藏，持續辦理中。				
	2. 悅讀閱樂競賽	持續辦理中。				
	3. 悅讀閱樂士商人-讀書會	已辦理 10/17 第 1 次讀書會 11/14 第 2 次讀書會、12/12 第 3 次讀書會、12/26 閱讀走天下(1)-哈日、不設限、12/27 閱讀走天下(2)-勇闖東京大探索				
	4. 校長有約~我愛閱讀-班級競賽	持續辦理中(上學期): 1/5-校長有約~我愛閱讀~班級獎勵(日 219, 1/7 校長有約~我愛閱讀~班級獎勵(夜 102)				
	5. 校長有約~我愛閱讀-個人競賽	持續辦理中，活動期間 9/1-104/5/1				
	6. 中學生網站小論文、閱讀心得比賽	(上學期): 中學生網站第 1031115 梯次小論文比賽、中學生網站第 1031031 梯次心得寫作比賽參賽 25 件，得獎 20 件。				
	7. 募書送愛心活動	預計下學期辦理。				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	238	234
				104 會計年度	87	0
			資本門	103 會計年度	204	204
				104 會計年度	240	0
				經費金額總計	769	468
績效考核 部定指標	1. 每生分配圖書冊數比(冊/人)目標 15 冊/人 2. 圖書館學生借閱率(%)目標 60% 3. 學校辦理藝文活動次數(讀書會場次)目標 6 次	績效考核 校定指標	1. 中學生網站小論文得獎篇數(篇)目標 25 篇 2. 中學生網站閱讀心得得獎篇數(篇)目標 35 篇 3. 學生讀書會參加人次(人次)目標 250 人次 4. 募書送愛心活動募書本數(本)目標 1000 本			
填表人	鍾允中	管考人/主任	鍾允中			
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	採購 540 餘冊書籍充實館藏	符合進度			符合進度	
2	書籍借閱:借書人次 2729, 紙本書籍借閱冊數 9898, 電子書借閱冊數 871, 借閱總冊數 10769, 平均借閱圖書量 3.3(冊/人)	符合進度			符合進度	
3	10/17 第 1 次讀書會學生參加人數:43 人。 11/14 第 2 次讀書會參加人數:65 人。 12/12 第 3 次讀書會參加人數:85 人。 12/26 閱讀走天下(1)-哈日、不設限參加人數:32 人。	1. 學生讀書會參加人次(人次)目標 250 人次, 目前參加 257 人次, 已達 102.8%, 超越進度 2. 學校辦理藝文活動次數(讀書會場次)目標 6 次, 已達 5 次, 符合進度			符合進度	

	12/27 閱讀走天下(2)-勇闖東京大探索參加人數:32人。		
4	中學生網站第 1031031 梯次心得寫作比賽參賽 25 件，得獎 20 件。	1. 中學生網站閱讀心得得獎篇數(篇)目標 35 篇，已達 57.1%	符合進度

計畫名稱 103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫
本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
1. 12/12 第 3 次讀書會	 	主題:紀實文學與抵抗,主講人:須文蔚教授,參加人數:85人。
2. 12/26 閱讀走天下(1)-哈日、不設限	   	參加人數:32人。
3. 12/27 閱讀走天下(2)-勇闖東京大探索	 	參加人數:32人。

--	--	--	--

執行進度報告表						
計畫名稱		103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫				
辦理事項	1. 強化樂儀旗舞社團表演能力	辦理完。				
	2. 深耕全人教育之服務學習(城東扶少團、慈幼社、康輔社或童軍社等)	持續辦理中。				
	3. 偏鄉學校辦理三天兩夜營隊	預定寒假辦理。				
執行期程	103年8月至104年7月	經費分配	經常門	(單位:千元) 103會計年度: 125 104會計年度: 48	核定金額 125 48	已執行金額 125 0
			資本門	103會計年度: 30 104會計年度: 200 經常門及資本門1金額總計: 403	30 200 403	30 0 155
績效考核部定指標	1. 參與社區在地文藝活動次數 2. 學生參加服務學習平均次數	績效考核校定指標	1. 學生展演活動及樂儀旗隊設備之改善。 2. 結合社區，進行學生社團及多元學習表現成果發表，提升學區內家長就近入學之意願。 3. 辦理寒暑假偏鄉服務營隊，落實服務學習之推廣，培養社會關懷情操。 4. 學生參加服務學習平均時數。 5. 學生人數與社團數比。			
填表人	吳鳳翎	管考人/主任	吳鳳翎			
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評		
1	樂儀旗舞社團表演能力訓練	新舊生持續加強訓練，新舊生已皆可表演，並於12月參加校內外表演3場次。		符合進度		

2	深耕全人教育之服務學習	已上 10 次社課, 將服務學習融入課程, 已著手營隊事宜	符合進度
3	偏鄉學校辦理三天兩夜營隊	預定寒假(1/28-30)至十分國小辦理營隊。	符合進度

計畫名稱 103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
1. 樂儀旗舞社團表演能力訓練		校內表演活動
		受邀表演—Somewhere Out There(以補夢網的旗表現)
2. 深耕全人教育之服務學習	 	童軍社闖關活動
		慈幼社表演活動

執行進度報告表

計畫名稱							103-6 玩藝術新境界-設計與藝術教與學專業能力精進培養						
辦理事項		1. 辦理文化創意設計成長與大學交流研習活動		學會辦理聖誕晚會									
		2 辦理設計創意學生校外競賽		台北市政府師生畫廊撤展									
		3 辦理學生設計創意作品展出		晴光走廊三年級班展									
執行期程		103 年 8 月 至 104 年 7 月		經費分配		經常門		(單位:千元)		核定金額		已執行金額	
						103 會計年度		82		44.34			
						104 會計年度		82					
						資本門		103 會計年度		265		194.6	
						104 會計年度		265					
經資金額總計													
績效考核部定指標		業師協同教學科目數—強化廣告設計課程紮根與實務		績效考核校定指標		專業精進研習回動 設計競賽活動 設計作品展出人次							
填表人		呂靜修		管考人/主任									
執行摘要				差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】				績效考核自評					
1	學會辦理聖誕晚會			符合進度				持續進行					
2	台北市政府師生畫廊撤展			符合進度				獲獎無數					
3	晴光走廊三年級班展			符合進度				符合進度					

計畫名稱 103-玩藝術新境界-設計與藝術教與學專業能力精進培養

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
學會辦理聖誕晚會		學生持續進行自主性活動參與,收穫量良多

台北市政府師生畫廊撤展		展出成功獲各界好評,有觀賞民眾詢問科相關事宜
設計作品展出		三年級班展 11/21 校長開幕頒獎 11/25 校慶日獲得好評

執行進度報告表						
計畫名稱	103-7 強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配					
辦理事項	1	簽訂產學合作協定。				
	2	辦理業界設計大師交流活動與專業精進研習。				
	3	辦理國際貿易業師研習活動。				
	4	辦理電子商務課程研習。				
	5	引進業師辦理教師專業研習進修。				
	6	建構與出版業界及設計工作者合作計畫。				
	7	參觀廣告設計學習成就展覽。				
	8	海關博物館及物流機構參訪。				
	9	參觀台北國際電腦展。				
	10	中國信託參訪。				
	11	國稅局服務見習				
執行期程	103年8月至104年7月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103會計年度	28	26.8
				104會計年度	82	0
			資本門	103會計年度	0	0
				104會計年度	30	0
				經資金額總計	140	0
績效考核部定指標	指標項目	目標	績效考核校定指標	指標項目	目標	
	協同教學技專教師人數比率	1%		引進業師辦理教師專業研習進修	7場	
	技專教師協同教學科目數	1		學生至業界見習	10人	
	學生參加企業參訪人數比率	33%				
填表人	許瑛翎		管考人/主任	周靜宜		

執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】	績效考核自評
1	辦理國貿科業師研習活動。	符合進度	100%
2	與石尚企業公司洽談業界體驗與職場見習事宜。	符合進度	100%

計畫名稱 103-7 強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
國貿科與應外科辦理英語簡報技巧研習		
國貿科辦理多點觸控螢幕運用在教學上研習		

執行進度報告表

計畫名稱	<u>103-8 未來世界之門-機器人程式設計</u>	
辦理事項	1. 業師協同教學	已辦理
	2. 辦理機器人程式設計實作課程	已辦理
	3. 機器人程式設計作品評比	預定 104 年 4-5 月辦理
	4. 宣導成果發表會	預定 104 年 4-5 月辦理
	5. 機器人程式設計成果發表	預定 104 年 4-5 月辦理

執行期程	103年8月 至 104年7月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103會計年度	26	24
				104會計年度	32	0
			資本門	103會計年度	0	0
				104會計年度	50	0
			經資金額總計	108	0	
績效考核 部定指標	1. 業師協同教學科目數 1科 2. 每生使用教學資訊設備數量比 10:1 3. 學生創新研發件數 1	績效考核 校定指標	1. 機器人程式設計成果發表參觀人數 160 2. 機器人程式設計成果發表會 1場			
填表人	每生使用教學資訊設備數量比	管考人/主任	徐必大			
執行摘要		學生創新研發件數	績效考核自評			
1	採購機器人核心設計元件	已完成採購	符合進度			
2	業師協同教學	已完成 11 小時國際競賽模擬課程(12月19, 20日)	符合進度			
3	經費_雜支	已完成請購	符合進度			

計畫名稱 103-8 未來世界之門-機器人程式設計

103年12月執行成果項目照片

● 國際競賽模擬課程

