

# 103 學年高職優質化輔助方案專案報告(104 年 3 月份執行進度報告)

104. 4. 8.

## 報告事項

- 一、 104 學年高職優質化輔助方案申請即將展開，請各單位有意申請或持續申請於 4/24 日下班前，將 104 學年度新子計畫寄給協助老師闕雅純 (chiueyc@slhs.tp.edu.tw)彙整。104 學年度計畫總經費為 600 萬元，依據分攤比例台北市 50%，教育部補助總金額為 300 萬元。經費門申請規定與相關資料請於優質化網站下載。
- 二、 高職優質化輔助方案新系統網站上線 <http://203.71.198.29/iQuality/>
- 三、 103 學年度下學期高職優質化校際經驗交流，4/8 上午 9:00-12:00(當日 8:10 校門口集合出發)至 惇敘工商 進行交流。聯絡人:實研組楊組長 02-28912630#114。
  1. 為校際經驗交流活動順利進行，請各子計畫承辦主任組長製作該子計畫該子計畫【執行成果 P P T 簡報】 2~3 張
  2. 校際交流當日，可自行攜帶相機拍照紀錄 (返校後需撰寫交流心得，以各科專業方面交流或觀摩成果為主，約 300 字附 2-4 張照片含說明，請於 4 月 14 日前回寄雅純信箱，以利彙整)
  3. 校際經驗交流活動當日請各主任組長務必出席，並敬請預先完成課務處理
- 四、 103 學年度下學期高職優質化專業諮詢預定 4/17 上午 10:30-12:30 辦理，邀請 林宜玄 委員蒞臨指導。
  1. 專業諮詢活動當日請各子計畫承辦主任組長務必出席，並敬請預先完成課務處理。
  2. 請填寫 103 學年度高職優質化輔助方案專業諮詢表，103 學年度上學期高職優質化輔助方案專業諮詢表宋修德委員意見如附件請參考。本表請於 4/14 前回寄雅純信箱，以利彙整。
  3. 各子計畫執行成果 P P T 簡報內容如有修正請提供，請於 4/14 前回寄雅純信箱，以利彙整。
  4. 103 學年度本方案專業諮詢委員名錄(本校屬第 4 組)

序號	組別	學校名稱	分組委員名單		
			姓名	服務單位	職稱
22	4	市立淡水商工			
23	4	市立士林高商	楊朝祥	佛光大學	校長
24	4	私立清傳高商	饒達欽	亞東技術學院	校長
25	4	私立穀保家商	李懿芳	國立臺灣師範大學	教授
26	4	私立上騰工商	林宜玄	國立臺北科技大學	助理教授
27	4	國立光復商工	劉永水	國立頭城家商	退休校長
28	4	私立惇敘工商	楊寶琴	臺中市私立新民高中	校長

- 五、 【103 學年度高職優質化各校輔導訪視】根據教育部指示，今年所有 103 學年度辦理學校皆須訪視，本校時程安排為 5/5 上午。
  1. 當日請各子計畫承辦主任組長務必出席，並敬請預先完成課務處理。
  2. 請各子計畫承辦主任組長製作該子計畫【103 學年度執行成果 P P T 簡報】 4-5 張，並於 4 月 30 日 (四) 前回寄雅純信箱，以利彙整

3. 請準備子計畫書面資料【103 學年度執行成果】資料夾於 5/4 下午放置於第 1 會議室。

六、依教育部指示，今年所有 103 學年度辦理學校**皆須拍攝**特色高職微電影-攝製計畫，拍攝 5-7 分鐘故事短片，於 **5/29 前**繳交成果影片。104 學年度『特色高職微電影』攝製計畫最新注意事項

1. 本微電影拍攝工作係屬 104 學年度高職優質化方案必辦項目之一，第 1 梯次先行拍攝學校應提出相關表件及經費概算表，以 5 萬元為原則(最高上限不得超過 10 萬元)。俟審核通過後，將該項計畫申請書及經費概算表列入 104 學年度高職優質化輔助方案計畫書之附件。

2. 本項微電影經費之經、資門項目皆納入學校 104 學年度高職優質化輔助方案中一併計算。第 1 梯次先行拍攝學校請將該筆經費納入 104 學年度第 1 學期經費收支結算表內計算，併同函報核結；非屬第 1 梯次先行拍攝學校者，亦請將本微電影拍攝計畫列入 104 學年度第 1 學期中執行。微電影計畫編列項目應符合高職優質化經費編列之規範(教育部補助及委辦計畫經費編列基準表及教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費要點)，製片所需費用均應依規定核支。

3. 第 1 梯次先行拍攝之學校，請至本網站【檔案下載】區下載最新公告之「104 學年度『特色高職微電影』攝製計畫申請書填寫，該申請書僅再更新經費概算表格式，其餘未調整，經費概算表件日期請勿更動。另請學校務必於說明會手冊規定期限內繳交微電影作品。

4. 各校需替微電影命名，所附光碟需有封面。

5. 104 學年度高職優質化輔助方案-『特色高職微電影』攝製計畫如附件。

七、104 年度會計年度經費為 1,350 千元。其中經常門 67 萬元、資本門 68 萬元。

八、請各子計畫執行 104 年度會計年度經費，除配合辦理活動期程之外，請於 5 月底前將經費執行完畢。本項補助款應依規定專款專用，所有添購之設備器材等，應於各該器材設備明顯處貼上「103 學年度高職優質化輔助方案購置」之財產編號標誌，並登錄財產目錄。

九、請各子計畫負責人按月填報子計畫工作督導執行進度報告與管制單，請於每月 3 日前填寫上個月之進度報告與管制單，逕送電子檔至 103 學年高職優質化輔助方案協助老師闕雅純(chiueyc@slhs. tp. edu. tw)彙整。

十、103 學年度下學期高職優質化校際經驗交流活動規畫中。

十一、子計畫工作督導執行進度報告與管制單

103-1	教師專業成長-全面提升教師教育專業能力	教務處
103-2	認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇	實習組
103-3	活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力	應外科
103-4	愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫	圖書館
103-5	全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展	學務處
103-6	玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養	廣設科
103-7	強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配	實習處
103-8	未來世界之門-機器人程式設計	資處科

# 103 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

## 104 年 3 月份執行進度報告與管制單

### 執行進度報告表

計畫名稱						103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力									
辦理事項	1. 建置並維護教學資源分享平台		持續辦理建置中。												
	2.1 辦理教師專業發展評鑑		持續辦理中，目前共有 169 位教師參加。												
	2.2 成立教師專業學習社群		持續辦理中，目前共有 23 個教師專業學習社群。												
	2.3 辦理教師專業知能研習		持續辦理中，目前共辦理 15 場次。												
	3. 辦理教學演示及公開觀課		持續辦理中，目前共辦理 12 場。												
4. 製作數位化教學檔案		持續辦理中。													
執行期程 103 年 8 月 至 104 年 7 月		經費分配		經常門		(單位:千元)		核定金額		已執行金額					
						103 會計年度		70		66.336					
				104 會計年度		34		16.00							
				資本門		103 會計年度		180		180					
						104 會計年度		0		0					
				經費金額總計		284									
績效考核部定指標		1. 教師參與研習平均時數目標 58 (小時/人) 2. 教師參與專業發展評鑑比率目標 50% 3. 教師參與專業學習社群比率目標 40% 4. 教師實施教學演示(公開觀課)人數目標 10 人		績效考核校定指標		1. 數位教材製作件數目標 20 件 2. 數位教學檔案平台使用比率目標 20%									
填表人		李瓊雲		管考人/主任		李瓊雲									
執行摘要				差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】				績效考核自評							
1	辦理教師專業發展評鑑			持續辦理中，目前共有 169 位教師參加。				符合進度							
2	成立教師專業學習社群			持續辦理中，目前共有 23 個教師專業學習社群。				符合進度							
3															

計畫名稱 103-教師專業成長-全面提升教師教育專業能力

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
辦理教師專業發展評鑑—研習活動 1		<p>邀請教師專業發展評鑑輔導員—南湖高中吳麗娟老師蒞校分享指導</p> <p>研習過程中認真的講師的身影和研習結束後認真的學員和講師合影</p>
辦理教師專業發展評鑑—研習活動 2		<p>邀請前中山大學—黃慶祥教授蒞校分享【讓老師自由】</p> <p>好書相贈黃慶祥教授大作【讓老師自由】與得獎教書合影</p>
辦理教師成長社群運作經驗分享		<p>快樂生命教育工作坊—主講人郭師裕芳</p>
		<p>快樂生命教育工作坊—分享人李師庭芸、謝師湘麗、彭師仰琪等人。</p>

### 執行進度報告表

計畫名稱	103-2 認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇							
辦理事項	1	辦理國中生技職教育宣導。						
	2	辦理 OPEN HOUSE 體驗活動。						
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月		經費分配		經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
						103 會計年度	97	97
						104 會計年度	81	60
					資本門	103 會計年度	0	0
						104 會計年度	0	0
						經資金額總計	178	157
績效考核 部定指標	指標項目	目標	績效考核 校定指標	指標項目	目標			
	參與國中端升學進路 宣導活動次數	25 場		參加 OPEN HOUSE 體驗 活動人數	1000 人			
填表人			管考人/ 主任					
執行摘要			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評			
1	辦理士商 OPEN HOUSE 體驗活動		符合進度		100%			
2	辦理明德國中入校參訪暨體驗課程		符合進度		100%			
3	辦理立人中學入校參訪暨體驗課程		符合進度		100%			

計畫名稱 103-2

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
士商 OPEN HOUSE 體驗活動-士商簡介		

士商 OPEN  
HOUSE 體驗  
活動-社團表  
演



士商 OPEN  
HOUSE 體驗  
活動-會計科  
體驗課程



士商 OPEN  
HOUSE 體驗  
活動-商經科  
體驗課程



士商 OPEN  
HOUSE 體驗  
活動-國貿科  
體驗課程



士商 OPEN  
HOUSE 體驗  
活動-廣設科  
體驗課程



士商 OPEN  
HOUSE 體驗  
活動-資處科  
體驗課程



士商 OPEN  
HOUSE 體驗  
活動-應外科  
體驗課程



### 執行進度報告表

計畫名稱	103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力					
辦理事項	1. 辦理學生英語夏令營	尚未辦理。				
	2. 學生英語歌唱比賽	已辦理。				
	3. 學生英語讀者劇場比賽	尚未辦理。				
	4. 辦理初、中級英文檢定輔導課程	已辦理(下學期):活動期間 3/17-6/12(多益課輔班)				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門 資本門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	81	0
				104 會計年度	298	0
				103 會計年度	153	0
				104 會計年度	368	0
				經資金額總計	900	0
績效考核部定指標	5. 教師參與專業發展評鑑比率 6. 教師製作教學檔案比率 7. 全校學生通過相當全民英檢初級之人數 8. 全校學生通過相當全民英檢中級之人數	績效考核校定指標	3. 全校學生參加英語文競賽及活動 4. 辦理英文科教師校內研習 5. 辦理校內英文科教師檔案觀摩分享 4. 辦理學生工作坊			
填表人	張美惠	管考人/主任	張美惠			
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	翻轉教學及科技英文研習					
2	學生英文學習工作坊					

計畫名稱 103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
翻轉教學及科技英文研習		

學生英文學習工作坊



### 執行進度報告表

執行進度報告表						
計畫名稱	103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫					
辦理事項	1. 建置 e 化閱讀環境、充實館藏	採購 540 餘冊書籍充實館藏，持續辦理中。				
	2. 悅讀閱樂競賽	持續辦理中。				
	3. 悅讀閱樂士商人-讀書會	已規劃 4/24 第 1 次讀書會、5/29 第 2 次讀書會、4/17 閱讀走天下(3)				
	4. 校長有約~我愛閱讀-班級競賽	辦理中(下學期): 6/8 (日)校長有約~我愛閱讀~班級競賽獎勵(地點:地中海餐廳)6/10 (夜)校長有約~我愛閱讀~班級競賽獎勵(地點:圖書館 1F 陽光閱覽區)				
	5. 校長有約~我愛閱讀-個人競賽	持續辦理中，活動期間 9/1-104/5/1				
	6. 中學生網站小論文、閱讀心得比賽	(下學期):中學生網站 3/15 中午 12 時-第 1040315 梯次讀書心得寫作比賽投稿截止。				
	7. 募書送愛心活動	預計 5 月 8 日募書送愛心-偏鄉服務活動至宜蘭內城國小辦理。				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元) 103 會計年度 104 會計年度	核定金額 238 87	已執行金額 234 0
			資本門	103 會計年度 104 會計年度 經資金額總計	204 240 769	204 0 468
績效考核部定指標	1. 每生分配圖書冊數比(冊/人)目標 15 冊/人 2. 圖書館學生借閱率(%)目標 60% 3. 學校辦理藝文活動次數(讀書會場次) 目標	績效考核校定指標		1. 中學生網站小論文得獎篇數(篇) 目標 25 篇 2. 中學生網站閱讀心得得獎篇數(篇) 目標 35 篇 3. 學生讀書會參加人次(人次) 目標 250 人次 4. 募書送愛心活動募書本數(本) 目標 1000		

	6次		本
填表人	鍾允中	管考人/主任	鍾允中
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】	績效考核自評
1	電子圖書館廠商提供英美文學館共 1,025 本英文書籍供試用至四月底，電子圖書館全館目前共有 2,969 冊(含英美文學館)書籍(含 36 種雜誌)。	符合進度	符合進度
2	書籍借閱:借書人次 3765，紙本書籍借閱冊數 14638，電子書借閱冊數 1724，借閱總冊數 16362，平均借閱圖書量 5.0(冊/人)(統計至 104 年 3 月底)	符合進度	符合進度
3	學生讀書會:已規劃 4/24 第 1 次讀書會、5/29 第 2 次讀書會、4/17 閱讀走天下(3)	1. 學生讀書會參加人次(人次)目標 250 人次，上學期參加 257 人次，已達 102.8%，超越進度 2. 學校辦理藝文活動次數(讀書會場次)目標 6 次，已達 5 次，符合進度	符合進度

計畫名稱 103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
--------	----	----

### 執行進度報告表

計畫名稱	103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫					
辦理事項	1. 強化樂儀旗舞社團表演能力	辦理完畢。				
	2. 深耕全人教育之服務學習(城東扶少團. 慈幼社. 康輔社或童軍社等)	辦理完畢。				
	3. 偏鄉學校辦理三天兩夜營隊	辦理完畢。				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	125	125
			104 會計年度	48	47.03	
			資本門	103 會計年度	30	30
				104 會計年度	200	200
				經常門及資本門 1 金額總計	403	155

績效考核 部定指標	1. 參與社區在地文藝活動次數 2. 學生參加服務學習平均次數	績效考 核 校定指 標	1. 學生展演活動及樂儀旗隊設備之改善。 2. 結合社區，進行學生社團及多元學習表現成果發表，提升學區內家長就近入學之意願。 3. 辦理寒暑假偏鄉服務營隊，落實服務學習之推廣，培養社會關懷情操。 4. 學生參加服務學習平均時數。 5. 學生人數與社團數比。
填表人	吳鳳翎	管考人/ 主任	吳鳳翎
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】	
績效考核自評			
1	樂儀旗舞社團表演能力訓練	已於 103 年 12 月底辦理完畢，但仍會請教練持續訓練。 樂器汰舊換新，已購入。	符合進度
2	深耕全人教育之服務學習	已於 103 年 12 月底辦理完畢。	符合進度
3	偏鄉學校辦理三天兩夜營隊	已於 104 年 1 月 28-30 日至十分國小辦理完畢。	符合進度

計畫名稱 103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明

### 執行進度報告表


計畫名稱	103-6 玩藝術新境界-設計與藝術教與學專業能力精進培養					
辦理事項	一. 辦理文化創意設計成長與大學及產業界交流研習活動	1. 雲林科技大學洽談課程合作方案並簽同意書 2. 微創設計駐校工作室開幕				
	二. 運用與廣告設計相關課程進行課程設計，使學生能運用巧思進行研發設計	1. 專題製作校內初審完畢，參加複賽 2. 國中蒞校參訪，將電繪及攝影課程融入教學講習中				
	三. 廣告設計學習成就展覽	籌畫校內學生美展				
執行期程	104 年 1 月 至 104 年 7 月	經費分 配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	82	44.34
			104 會計年度	82		
			資本	103 會計年度	265	194.6
104 會計年度	265					

			門	經資金額總計		
績效考核 部定指標	業師協同教學科目數— 強化廣告設計課程紮根 與實務	績效考 核 校定指 標	專業精進研習回動 設計競賽活動 設計作品展出人次			
填表人	呂靜修	管考人/ 主任				
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	辦理文化創意設計成長與大學及 產業界交流研習活動	符合進度				持續進行
2	運用與廣告設計相關課程進行課 程設計，使學生能運用巧思進行 研發設計	符合進度				成效具體卓越
3	廣告設計學習成就展覽	符合進度				

計畫名稱 103-6 玩藝術新境界-設計與藝術教與學專業能力精進培養

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
一-1. 與雲林科技大學洽談課程合作方案並簽訂同意書	 	2D 動畫製作課程融入 二年級電腦繪圖課程
一-2. 微創設計駐校工作室開幕	  	1. 開幕盛況 2. 與工作室訂定合作 方案
二-1. 專題製作	  	校內初審完畢，入圍 組別參加複賽

二-2. 國中蒞校參訪,		將電繪課程融入教學講習中
三. 籌畫校內學生美展		1. 美展場地規畫完成, 共 10 類設計展出項目, 作品達四百多件 2. 各指導教師已著手進行各類作品製作

執行進度報告表						
計畫名稱	103-7 強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配					
辦理事項	1	簽訂產學合作協定。				
	2	辦理業界設計大師交流活動與專業精進研習。				
	3	辦理國際貿易業師研習活動。				
	4	辦理電子商務課程研習。				
	5	引進業師辦理教師專業研習進修。				
	6	建構與出版業界及設計工作者合作計畫。				
	7	參觀廣告設計學習成就展覽。				
	8	海關博物館及物流機構參訪。				
	9	參觀台北國際電腦展。				
	10	中國信託參訪。				
	11	國稅局服務見習				
執行期程	103年8月至104年7月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103會計年度	28	26.8
				104會計年度	82	3.2
			資本門	103會計年度	0	0
				104會計年度	30	30
				經資金額總計	140	60
績效考核部定指標	指標項目	目標	績效考核校定指標	指標項目	目標	
	協同教學技專教師人數比率	1%		引進業師辦理教師專業研習進修	7場	

	技專教師協同教學科目數	1		學生至業界見習	10人
	學生參加企業參訪人數比率	33%			
填表人	許瑛翎		管考人/ 主任	周靜宜	
執行摘要			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評
1	會計科辦理營業稅申報實務研習。		符合進度		100%
2	半隻羊立體書實驗室進駐本校，並配合廣設科辦理藝文教育推廣活動。		符合進度		100%
3	會計科與商經科辦理逆轉從微改變開始-基金深入研習。		符合進度		100%

計畫名稱 103-7 強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
會計科辦理營業稅申報實務研習		
會計科辦理營業稅申報實務研習		

半隻羊立體書實驗室開幕活動



半隻羊立體書實驗室開幕活動



學生參觀半隻羊立體書實驗室作品



**執行進度報告表**

計畫名稱							<b>103-8 未來世界之門-機器人程式設計</b>			
辦理事項	1. 業師協同教學		已辦理							
	2. 辦理機器人程式設計實作課程		已辦理							
	3. 機器人程式設計作品評比		預定 104 年 4-6 月辦理							
	4. 宣導成果發表會		預定 104 年 4-6 月辦理							
	5. 機器人程式設計成果發表		預定 104 年 4-6 月辦理							
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月		經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額			
					103 會計年度	26	24			
					104 會計年度	32	0			
			資本門		103 會計年度	0	0			
					104 會計年度	50	50			
					經費金額總計	108	0			
績效考核部定指標	1. 業師協同教學科目數 1 科 2. 每生使用教學資訊設備數量比 10:1 3. 學生創新研發件數 1		績效考核校定指標	1. 機器人程式設計成果發表參觀人數 160 2. 機器人程式設計成果發表會 1 場						
填表人	每生使用教學資訊設備數量比		管考人/主任	徐必大						
執行摘要			學生創新研發件數			績效考核自符合進度評				
1	規劃辦理下學期之學生學習與競賽活動					符合進度				
	資本門採購(筆記型電腦 2 台)		已完成			符合進度				

**計畫名稱 103-8 未來世界之門-機器人程式設計**

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明