

# 103 學年高職優質化輔助方案專案報告(104 年 4 月份執行進度報告)

104.5.6.

## 報告事項

- 一、 104 學年高職優質化輔助方案申請初審版已送出請各子計畫負責人參閱,如有疑問敬請回覆以利於複審修訂時一併處理。104 學年度計畫總經費為 600 萬元,依據分攤比例台北市 50%,教育部補助總金額為 300 萬元。經資門申請規定與相關資料請於優質化網站下載。
- 二、 高職優質化輔助方案新系統網站上線 <http://203.71.198.29/iQuality/>
- 三、 103 學年度下學期高職優質化校際經驗交流,4/8 至惇敘工商進行交流辦理完成。
- 四、 103 學年度下學期高職優質化專業諮詢 4/17 請林宜玄委員蒞臨指導辦理完成。
- 五、 103 學年度高職優質化各校輔導訪視於 5/5 辦理完成。
- 六、 依教育部指示,今年所有 103 學年度辦理學校皆須拍攝特色高職微電影-攝製計畫,拍攝 5-7 分鐘故事短片,於 5/29 前繳交成果影片。104 學年度『特色高職微電影』攝製計畫最新注意事項
- 七、 104 年度會計年度經費為 1,350 千元。其中經常門 67 萬元、資本門 68 萬元。
- 八、 請各子計畫執行 104 年度會計年度經費,除配合辦理活動期程之外,請於 5 月底前將經費執行完畢。本項補助款應依規定專款專用,所有添購之設備器材等,應於各該器材設備明顯處貼上「103 學年度高職優質化輔助方案購置」之財產編號標誌,並登錄財產目錄。
- 九、 請各子計畫負責人按月填報子計畫工作督導執行進度報告與管制單,請於每月 3 日前填寫上個月之進度報告與管制單,逕送電子檔至 103 學年高職優質化輔助方案協助老師闕雅純(chiueyc@slhs.tp.edu.tw)彙整。
- 十、 子計畫工作督導執行進度報告與管制單
  - 103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力 教務處
  - 103-2 認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇 實習組
  - 103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力 應外科
  - 103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫 圖書館
  - 103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展 學務處
  - 103-6 玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養 廣設科
  - 103-7 強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配 實習處
  - 103-8 未來世界之門-機器人程式設計 資處科

## 103 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

104 年 4 月份執行進度報告與管制單

### 執行進度報告表

計畫名稱	103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力	
辦理事項	1. 建置並維護教學資源分享平台	持續辦理建置中。
	2.1 辦理教師專業發展評鑑	持續辦理中,目前共有 169 位教師參加。
	2.2 成立教師專業學習社群	持續辦理中,目前共有 23 個教師專業學習社群。

	2.3 辦理教師專業知能研習	持續辦理中，目前共辦理 15 場次。				
	3. 辦理教學演示及公開觀課	持續辦理中，目前共辦理 12 場。				
	4. 製作數位化教學檔案	持續辦理中。				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分 配	經常 門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	70	66.336
			104 會計年度	34	16.00	
			資本 門	103 會計年度	180	180
				104 會計年度	0	0
			經資金額總計	284		
績效考核 部定指標	1. 教師參與研習平均時數目標 58 (小時/人) 2. 教師參與專業發展評鑑比率目標 50% 3. 教師參與專業學習社群比率目標 40% 4. 教師實施教學演示(公開觀課)人數目標 10 人	績效 考核 校定 指標	1. 數位教材製作件數目標 20 件 2. 數位教學檔案平台使用比率目標 20%			
填表人	李瓊雲	管考人 /主任	李瓊雲			
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評		
1	已辦理多元研習場次共計 81 場。已取得教專評鑑初階證書 145 人，申請進階認證 33 人，取得進階 16 人，教學輔導教師 10 人。			符合進度		
2	共有 23 個教師專業學習成長社群申請並實計運作中。			符合進度		
3						

計畫名稱 103-教師專業成長-全面提升教師教育專業能力

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
--------	----	----

執行進度報告表						
計畫名稱	103-2 認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇					
辦理事項	1	辦理國中生技職教育宣導。				
	2	辦理 OPEN HOUSE 體驗活動。				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分 配	經常 門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	97	97
			104 會計年度	81	60	
			資本 門	103 會計年度	0	0
				104 會計年度	0	0

			門	經資金額總計	178	157
績效考核 部定指標	指標項目	目標	績效考核 校定指標	指標項目	目標	
	參與國中端升學進路 宣導活動次數	25 場		參加 OPEN HOUSE 體驗 活動人數	1000 人	
填表人			管考人/ 主任			
執行摘要			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評	
1	辦理士商 OPEN HOUSE 體驗活動		符合進度		100%	
2	辦理景興國中入校參訪暨體驗課程		符合進度		100%	
3	辦理興福中學入校參訪暨體驗課程		符合進度		100%	

計畫名稱 103-2

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
景興國中蒞校 參訪-士商簡 介		
景興國中蒞校 參訪-校園巡 禮		

景興國中蒞校 參訪-體驗課 程		
興福國中蒞校 參訪-體驗課 程		

### 執行進度報告表

計畫名稱	103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力					
辦理事項	1. 辦理學生英語夏令營	尚未辦理。				
	2. 學生英語歌唱比賽	已辦理。				
	3. 學生英語讀者劇場比賽	尚未辦理。				
	4. 辦理初、中級英文檢定輔導課程	已辦理(下學期):活動期間 3/17-6/12(多益課輔班)				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	81	0
			104 會計年度	298	0	
			資本門	103 會計年度	153	0
				104 會計年度	368	0
				經費金額總計	900	0

績效考核 部定指標	5. 教師參與專業發展評鑑比率 6. 教師製作教學檔案比率 7. 全校學生通過相當全民英檢初級之人數 8. 全校學生通過相當全民英檢中級之人數	績效考核 校定指標	3. 全校學生參加英語文競賽及活動 4. 辦理英文科教師校內研習 5. 辦理校內英文科教師檔案觀摩分享 4. 辦理學生工作坊
填表人	張美惠	管考人/ 主任	張美惠
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】	
1	翻轉教學及科技英文研習		績效考核自評
2	學生英文學習工作坊		

計畫名稱 103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
翻轉教學及科技英文研習		
學生英文學習工作坊		

### 執行進度報告表

計畫名稱		103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫				
辦理事項	1. 建置 e 化閱讀環境、充實館藏	採購 540 餘冊書籍充實館藏，持續辦理中。				
	2. 悅讀閱樂競賽	持續辦理中。				
	3. 悅讀閱樂士商人-讀書會	已規劃 4/24 第 1 次讀書會、5/29 第 2 次讀書會、4/17 閱讀走天下(3)				
	4. 校長有約~我愛閱讀-班級競賽	辦理中(下學期): 6/8 (日)校長有約~我愛閱讀~班級競賽獎勵(地點:地中海餐廳)6/10 (夜)校長有約~我愛閱讀~班級競賽獎勵(地點:圖書館 1F 陽光閱覽區)				
	5. 校長有約~我愛閱讀-個人競賽	持續辦理中，活動期間 9/1-104/5/1				
	6. 中學生網站小論文、閱讀心得比賽	(下學期):中學生網站 3/15 中午 12 時-第 1040315 梯次讀書心得寫作比賽投稿截止。				
	7. 募書送愛心活動	預計 5 月 8 日募書送愛心-偏鄉服務活動至宜蘭內城國小辦理。				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	238	234
				104 會計年度	87	0
			資本門	103 會計年度	204	204
				104 會計年度	240	0
				經資金額總計	769	468
績效考核部定指標	1. 每生分配圖書冊數比(冊/人)目標 15 冊/人 2. 圖書館學生借閱率(%)目標 60% 3. 學校辦理藝文活動次數(讀書會場次)目標 6 次	績效考核校定指標	1. 中學生網站小論文得獎篇數(篇)目標 25 篇 2. 中學生網站閱讀心得得獎篇數(篇)目標 35 篇 3. 學生讀書會參加人次(人次)目標 250 人次 4. 募書送愛心活動募書本數(本)目標 1000 本			
填表人	鍾允中	管考人/主任	鍾允中			
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	部定指標	目前紙本書籍數 40,555 本，電子書 2,969 本，合計 43,524 本。學生數 3,248。每生分配圖書冊數比(冊/人)目標 13.4 冊/人。	符合進度			符合進度
2		借書人次 3,765，紙本書籍借閱冊數 14,638，電子書借閱冊數 1,724，借閱總冊數 16,362，平均借閱圖書量 5.0(冊/人)，圖書館學生借閱率 41.7%。	符合進度			符合進度

3		學校辦理藝文活動次數(讀書會場次)年度總計 8 次。	學校辦理藝文活動次數(讀書會場次) 目標 6 次，已達 7 次。預計 5/29 第 2 次讀書會	符合進度
1.	校 定 指 標	中學生網站小論文得獎篇數(上學期)21 篇。	下學期評閱中	符合進度
2.		中學生網站閱讀心得得獎篇數(上學期)20 篇。	下學期評閱中	符合進度
3.		學生讀書會上學期參加 257 人次，已達 102.8%，超越進度。	超越進度	超越進度
4.		募書送愛心活動募書本數 1009 本	符合進度	符合進度

計畫名稱 103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
與內湖高工閱讀代言人(閱讀社)交流讀書會		
與內湖高工閱讀代言人(閱讀社)交流讀書會		
與內湖高工閱讀代言人(閱讀社)交流讀書會		

### 執行進度報告表

計畫名稱	103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫					
辦理事項	1. 強化樂儀旗舞社團表演能力	辦理完畢。				
	2. 深耕全人教育之服務學習(城東扶少團. 慈幼社. 康輔社或童軍社等)	辦理完畢。				
	3. 偏鄉學校辦理三天兩夜營隊	辦理完畢。				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門  資本門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	125	125
				104 會計年度	48	47.03
				103 會計年度	30	30
				104 會計年度	200	200
				經常門及資本門 1 金額總計	403	402.03
績效考核部定指標	1. 參與社區在地文藝活動次數 2. 學生參加服務學習平均次數	績效考核校定指標	1. 學生展演活動及樂儀旗隊設備之改善。 2. 結合社區，進行學生社團及多元學習表現成果發表，提升學區內家長就近入學之意願。 3. 辦理寒暑假偏鄉服務營隊，落實服務學習之推廣，培養社會關懷情操。 4. 學生參加服務學習平均時數。 5. 學生人數與社團數比。			
填表人	吳鳳翎	管考人/主任	吳鳳翎			
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	樂儀旗舞社團表演能力訓練	已於 103 年 12 月底辦理完畢，但仍會請教練持續訓練。 樂器汰舊換新，已購入且核銷，辦理完畢。			符合進度	
2	深耕全人教育之服務學習	已於 103 年 12 月底辦理完畢。			符合進度	
3	偏鄉學校辦理三天兩夜營隊	已於 104 年 1 月 28-30 日至十分國小辦理完畢。			符合進度	

計畫名稱 103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明

### 執行進度報告表

計畫名稱	103-6 玩藝術新境界-設計與藝術教與學專業能力精進培養					
辦理事項	一. 辦理文化創意設計成長與大學及產業界交流研習活動	1. 雲林科技大學課程合作方案持續進行 2. 微創設計駐校工作室實行合作項目				
	二. 運用與廣告設計相關課程進行課程設計，使學生能運用巧思進行研發設計	1. 千人祈福活動，學弟妹運用學習成果製作繪馬贈送給學長姐 2. 士商四月天”藝術市集”活動				
	三. 廣告設計學習成就展覽	士商四月天校內學生美展				
	四. 學生具體成果展現	專題製作初賽入圍				
執行期程	104 年 1 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103 會計年度	82	44.34
				104 會計年度	82	
			資本門	103 會計年度	265	194.6
				104 會計年度	265	
			經費金額總計			
績效考核部定指標	業師協同教學科目數一強化廣告設計課程紮根與實務	績效考核校定指標	專業精進研習回動 設計競賽活動 設計作品展出人次			
填表人	呂靜修	管考人/主任				
執行摘要		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	辦理文化創意設計成長與大學及產業界交流研習活動	符合進度			持續進行	
2	運用與廣告設計相關課程進行課程設計，使學生能運用巧思進行研發設計	符合進度			成效具體卓越	
3	廣告設計學習成就展覽	符合進度				

計畫名稱 103-6 玩藝術新境界-設計與藝術教與學專業能力精進培養

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
--------	----	----

一-1. 雲林科技大學課程合作方案持續進行		2D 動畫製作課程融入二年級電腦繪圖課程
一-2. 微創設計駐校工作室實行合作項目	 	1. 開幕盛況 2. 與工作室訂定合作方案
二-1. 千人祈福活動, 學弟妹運用學習成果製作繪馬贈送給學長姐	 	校內初審完畢, 參加複賽
二-2. 士商四月天”藝術市集”活動	 	將電繪課程融入教學講習中
三. 士商四月天校內學生美展	 	1. 美展場地規畫完成, 共 10 類設計展出項目, 作品達四百多件 2. 各指導教師已著手進行各類作品製作
四. 專題製作初賽入圍	全國高職學生 104 年度設計群專題暨創意製作競賽初賽 獲獎組別：創意組 獲獎等第：一組優勝一組佳作	

執行進度報告表		
計畫名稱	103-7 強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配	
辦理事項	1	簽訂產學合作協定。
	2	辦理業界設計大師交流活動與專業精進研習。
	3	辦理國際貿易業師研習活動。
	4	辦理電子商務課程研習。
	5	引進業師辦理教師專業研習進修。
	6	建構與出版業界及設計工作者合作計畫。

	7	參觀廣告設計學習成就展覽。				
	8	海關博物館及物流機構參訪。				
	9	參觀台北國際電腦展。				
	10	中國信託參訪。				
	11	國稅局服務見習				
執行期程	103年8月 至 104年7月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				103會計年度	28	26.8
				104會計年度	82	22.3
			資本門	103會計年度	0	0
				104會計年度	30	30
				經資金額總計	140	79.1
績效考核 部定指標	指標項目		目標	指標項目		目標
	協同教學技專教師人數比率		1%	績效考核 校定指標	引進業師辦理教師專業 研習進修	7場
	技專教師協同教學科目數		1		學生至業界見習	10人
	學生參加企業參訪人數比率		33%			
填表人	許瑛翎		管考人/ 主任	周靜宜		
執行摘要			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評	
1	資處科辦理 EV3 樂高機器人業師協同教學。		符合進度		100%	
2	資處科辦理「2015 春季電腦展」學生參觀活動。		符合進度		100%	
3	會計科與商經科辦理國內股市展望與選股策略研習。		符合進度		100%	
4	會計科與商經科辦理現金流研習。		符合進度		100%	

計畫名稱 103-7 強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
--------	----	----

學生參觀「2015 春季電腦展」



學生參觀「2015 春季電腦展」



會計科與商經科辦理國內股市展望與選股策略研習



會計科與商經科辦理現金流研習



執行進度報告表

執行進度報告表						
計畫名稱	103-8 未來世界之門-機器人程式設計					
辦理事項	1. 業師協同教學	辦理中				
	2. 辦理機器人程式設計實作課程	已辦理				
	3. 機器人程式設計作品評比	預定 104 年 4-6 月辦理				
	4. 宣導成果發表會	預定 104 年 4-6 月辦理				
	5. 機器人程式設計成果發表	預定 104 年 4-6 月辦理				
執行期程	103 年 8 月 至 104 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元) 103 會計年度 104 會計年度	核定金額	已執行金額
			資本門	103 會計年度 104 會計年度 經費金額總計	26 32 0 50 108	24 0 0 50 0
績效考核部定指標	1. 業師協同教學科目數 1 科 2. 每生使用教學資訊設備數量比 10:1 3. 學生創新研發件數 1	績效考核校定指標	1. 機器人程式設計成果發表參觀人數 160 2. 機器人程式設計成果發表會 1 場			
填表人	每生使用教學資訊設備數量比	管考人/主任	徐必大			
執行摘要		學生創新研發件數			績效考核自符合進度評	

1	辦理業師協同教學	辦理中(4/22 ~ 6/17 共 7 次)	符合進度
2	資本門採購(筆記型電腦 2 台)	已完成	符合進度
3	分組競賽及成果發表	預定於 6/24 日下午辦理	

**計畫名稱 103-8 未來世界之門-機器人程式設計**

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	辦理業師協同教學	
		
		



照片

