

104 學年高職優質化輔助方案專案報告(104 年 11 月份執行進度報告)

104.12.9.

報告事項

- 一、 104 學年高職優質化輔助方案核定金額:104 學年度計畫總經費為 550 萬元，依據分攤比例台北市 50%，教育部補助總金額為 275 萬元。其中 104 會計年度為 1,374 千元，105 會計年度為 1,376 千元，詳經費明細表如附件。
- 二、 104 年度會計年度經費應於 104 年 12 月 31 日前確實依計畫執行完畢，並於 105 年 1 月 15 日（星期五）前依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費要點」等相關規定檢具資料函報教育局局辦理經費核銷事宜。
- 三、 本校 104 學年度高職優質化輔助方案專業諮詢委員名錄(第 5 組)，104 學年度高職優質化專業諮詢委員目前邀請中。
 - 田振榮校長-中華科技大學
 - 林炎旦教授-中國文化大學
 - 楊瑞明主任-中華科技大學
 - 林宜玄助理教授-國立臺北科技大學
 - 徐明廷校長-國立中壢家商
 - 徐國樹校長-國立桃園農工
- 四、 104 學年高職優質化輔助方案核定版計畫書請看網頁公告。本校高職優質化輔助方案網站 <http://webpage.slhs.tp.edu.tw/dyna/webs/index.php?account=best>
- 五、 104 學年度高職優質化重要日程:
 1. 104 學年度高職優質化專業諮詢，預定辦理期程為 104 年 12 月底與 105 年 3-4 月，上下學期各一次。
 2. 104 學年度高職優質化校際經驗交流，預定辦理期程為 105 年 3-4 月。
 3. 104 學年度高職優質化各校輔導訪視，預定辦理期程為 105 年 4-5 月。
- 六、 教育部高職優質化輔助方案新系統網站 <http://203.71.198.29/iQuality/>
- 七、 依教育部指示，104 學年度辦理學校皆須拍攝特色高職微電影-攝製計畫，拍攝 5-7 分鐘故事短片。
- 八、 請各子計畫執行 104 年度會計年度經費，本項補助款應依規定專款專用，所有添購之設備器材等，應於各該器材設備明顯處貼上「104 學年度高職優質化輔助方案購置」之財產編號標誌，並登錄財產目錄。敬請將設備貼標誌後拍照建檔，並放置於每月進度報告管制單中。
- 九、 請各子計畫負責人按月填報子計畫工作督導執行進度報告與管制單，請於每月 3 日前填寫上個月之進度報告與管制單，逕送電子檔至 104 學年高職優質化輔助方案協助老師闕雅純(chiueyc@slhs.tp.edu.tw)彙整。
- 十、 子計畫名稱及期程

計	子計畫名稱	期程	辦理項目
---	-------	----	------

畫編號	(請依辦理學年度順序填寫)	104 學年 度	105 學年 度	106 學年 度	(1) 落實 全面 品質 提升	(2) 提升 教師 教學 專業	(3) 促進 學生 多元 發展	(4) 形塑 人文 藝術 素養	(5) 推動 學生 就近 入學	(6) 增進 學生 學習 品質	(7) 引導 學校 特色 發展	(8) 深化 教師 專業 發展	(9) 強化 技職 產學 鏈結
103-1	教師專業成長-全面提升 教師教育專業能力	V	V									V	
103-2	停辦(備註:原認識技職教育- 鼓勵國中生多元選擇實施計畫 自 104 學年起移至本校均質化 計畫實施)												
103-3	活化英語教學-培養學生 良好語言溝通能力	V	V							V			
103-4	愛書悅讀閱樂-深耕閱讀 成長計畫	V	V				V						
103-5	全人服務學習-學生社團 及多元學習表現發展	V	V				V						
103-6	玩藝術新境界-設計與藝 術教學專業能力精進培養	V	V								V		
103-7	停辦(備註:原強化產學鏈結- 理論與實務的完美搭配計畫自 104 學年起大幅修正調整為 104-2)												
103-8	未來世界之門-機器人程 式設計	V	V								V		
104-1	士商四月天-特色高職微 電影攝製計畫	V									V		
104-2	學用合一大道-產學鏈結 啟動計畫	V	V	V									V

十一、子計畫工作督導執行進度報告與管制單

103-1	教師專業成長-全面提升教師教育專業能力	教務處
103-3	活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力	應外科
103-4	愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫	圖書館
103-5	全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展	學務處
103-6	玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養	廣設科
103-8	未來世界之門-機器人程式設計	資處科

104-1	士商四月天-特色高職微電影攝製計畫	圖書館
104-2	學用合一大道-產學鏈結啟動計畫	實習處

臺北市立士林高級商業職業學校
104 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

104 年 11 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表

計畫名稱	103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力實施計畫						
辦理事項	1. 建置並維護教學資源分享平台		持續辦理建置中。				
	2.1 辦理教師專業發展評鑑		持續辦理中，目前共有 166 位教師參加。				
	2.2 成立教師專業學習社群		持續辦理中，目前辦理重新申請教師專業學習社群。				
	2.3 辦理教師專業知能研習		持續辦理中，目前共辦理 4 場次。				
	3. 辦理教學演示及公開觀課		持續辦理中。				
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月		經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104 會計年度	101	4
				105 會計年度	51		
				資本門	104 會計年度	150	
					105 會計年度	0	/
					經資金額總計	302	
績效考核部定指標	指標項目	目標/達成值	績效考核校定指標	指標項目		目標目標/達成值	
	1. 教師參與研習平均時數目標	40(小時/人)/持續辦理中		1. 數位教材製作件數		25 件/持續辦理中	
	2. 教師參與專業發展評鑑比率目標	85%/持續辦理中		2. 數位教學檔案平台使用比率		20%/持續辦理中	
	3. 教師參與專業學習社群比率	75%/持續辦理中					
	4. 教師實施教學演示(公開觀課)人數目標	12 人/持續辦理中					
填表人	李瓊雲		管考人/主任	李瓊雲			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評		
1	辦理教師專業發展評鑑		持續辦理中，目前共有 166 位教師參加。		符合進度		
2	成立教師專業學習社群		目前各社群辦理重新申請教師專業學習社群。		符合進度		

3	辦理教師專業知能研習	持續辦理中，目前共辦理4場次。	符合進度
---	------------	-----------------	------

*請於每月3日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力實施計畫計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

執行成果項目	照片舉隅	照片舉隅
辦理教師專業知能研習 2		
	專題製作教學及比賽經驗分享	文學美食旅行研習活動~秀色可餐的水果塔
辦理教師專業知能研習 4		
	文學美食旅行研習活動~教師分享	文學美食旅行研習活動~辛勞的成果

執行進度報告表

計畫名稱	103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力計畫					
辦理事項	1. 辦理學生英語夏令營	尚未辦理。				
	2. 學生英語歌唱比賽	已於10/23 辦理完畢				
	3. 學生英語讀者劇場比賽	尚未辦理。				
執行期程	104年8月 至 105年7月	經費 分配	經常 門 資本 門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				104 會計年度	341	
				105 會計年度	341	
				104 會計年度	100	
				105 會計年度	100	
				經資金額總計	1022	
績效考核 部定指標	指標項目	目標/達成 值	績效 考核	指標項目		目標/達成 值

	1. 教師參與專業發展評鑑比率	92%	校定指標	1. 教師參與專業發展評鑑比率	
	2. 教師製作教學檔案比率	97%		2. 教師製作教學檔案比率	
	3. 全校學生通過相當全民英檢中、初級之人數	100人		3. 全校學生通過相當全民英檢中、初級之人數	
填表人	張美惠		管考人/主任	張美惠	
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評
1	學生英語歌唱比賽		已於 10/23 辦理		符合進度
2					
3					

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:103-活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
10/23 全校高二英語歌唱比賽		高二同學卯盡全力，全班共同參與此項比賽，每班各有特色，難分軒輊。

執行進度報告表

計畫名稱 103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫

辦理事項	1. 建置 e 化閱讀環境、充實館藏	建置 e 化閱讀環境、增加圖書館電子書、電子期刊及線上資料庫等數位資源，培養多元閱讀習慣，形塑優良學習風氣，提升專題研究、閱讀寫作能力，進而提升知識競爭力。				
	2. 悅讀閱樂競賽	充實館藏，有計畫培養悅讀閱樂士商人，引領學生涉獵課堂外之讀物，培養書香氣息與人文關懷。				
	3. 悅讀閱樂士商人-讀書會	透過悅讀閱樂百本閱讀手冊、學生讀書會等組織與活動，培養師生樂在閱讀之終身學習能力。				
	4. 校長有約~我愛閱讀-班級競賽	結合學校及社會資源，提供學生閱聽體驗及多元學習指引，鼓勵學生在閱讀履歷增廣、加深，充實個人多元能力。				
	5. 校長有約~我愛閱讀-個人競賽	改善圖書館硬體環境，吸引學生來館運用圖書資源，培養良好的閱讀風氣及提升人文素養，開發學生多元潛能及智慧。				
	6. 中學生網站小論文、閱讀心得比賽	舉辦各種閱讀活動，鼓勵並獎勵學生至中學生網站投稿，提高研究及寫作能力。				
	7. 募書送愛心活動	辦理「募書送愛心活動」，募集所得書籍整理後，辦理偏鄉國小贈書、閱讀活動。				
	8. 日本教育旅行	提升學生國際視野，培養讀萬卷書行萬里路之氣魄。				
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月	經費 分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				104 會計年度	162	106
				105 會計年度	149	-
			資本門	104 會計年度	90	90
				105 會計年度	310	-
				經費金額總計	711	196
績效考核 部定指標	指標項目	目標/達成值	指標項目		目標/達成值	
	每生分配圖書冊數比(冊/人)	15	中學生網站小論文得獎篇數(篇)		35	
	圖書館學生借閱率(註-%)	63%	中學生網站閱讀心得得獎篇數(篇)		60	
	學校辦理藝文活動次數(讀書會場次)	8/3	學生讀書會參加人次(人次)		330/175	
			募書送愛心活動募書本數(本)		1000	
			日本教育旅行參加人數(人)		32	
填表人	鍾允中	管考人/ 主任	鍾允中			
本月執行摘要(項目指標)		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	辦理藝文活動(讀書會)場次 1 場	11 月 13 日第 2 次讀書會-作者有約，參加人數:50 人			達到預期目標	
2	圖書館學生借閱率(本學年至 11 月底)	紙本書籍借閱冊數	電子書借閱冊數	借閱總冊數	平均借閱圖書量 3.0(冊/人)	
		7987	1563	9550		

計畫名稱: 103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
辦理藝文活動 (讀書會)		11月13日第2次讀書會-作者有約，參加人數:50人
辦理藝文活動 (讀書會)		11月13日第2次讀書會-作者有約，參加人數:50人
辦理藝文活動 (讀書會)		11月13日第2次讀書會-作者有約，參加人數:50人

執行進度報告表

計畫名稱		103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫					
辦理事項	1. 強化樂儀旗舞社團表演能力		持續辦理中。				
	2. 深耕全人教育之服務學習(城東扶少團. 慈幼社. 康輔社或童軍社等)		持續辦理中。				
	3. 偏鄉學校辦理三天兩夜營隊		預定 1/20-22 辦理。				
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月		經費 分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104 會計年度	139	46.512
					105 會計年度	62	0
				資本門	104 會計年度	23	0
					105 會計年度	80	0
		經資金額總計		304	46.512		
績效考核 部定指標	指標項目	目標/達成值	績效 考核 校定 指標	指標項目		目標目標/達成值	
	1. 參與社區在地文藝活動次數	12 次/4 次		1. 學生展演活動及樂儀旗隊設備之改善。		1 項/0 項	
	2. 學生參加服務學習平均次數	2 人次/0.5 人次		2. 結合社區, 進行學生社團及多元學習表現成果發表, 提升學區內家長就近入學之意願。		70 人次/35 人次	
				3. 辦理暑假偏鄉服務營隊, 落實服務學習之推廣, 培養社會關懷情操。		30 人次/0 人次	
				4. 學生參加服務學習平均時數。		每學期 3.5 小時/1.8 小時	
				5. 學生人數與社團數比。		39 人/35.4 人	
填表人	吳鳳翎		管考人/ 主任	吳鳳翎			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	樂儀旗舞社團表演能力訓練		新舊生加強訓練, 另舊生於 10 月參加 3 場次表演/比賽活動			符合進度	
2	深耕全人教育之服務學習		目前已上 5 次社課, 將服務學習融入課程, 亦與童軍社. 慈幼社. 康輔社及城東扶少團開會討論寒服營事宜。			符合進度	

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:103--5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
1. 樂儀旗舞社團表演能力訓練		
2. 深耕全人教育之服務學習		

執行進度報告表

計畫名稱						
103-6玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養實施計畫						
辦理事項	103-6-1辦理文化創意設計成長業界設計大師交流研習活動	<ul style="list-style-type: none"> • 104.11.09 書展 • 104.11.10 專業學習社群-費老師設計景點分享 • 104.11.30-2015 臺灣國際學生創意設計大賽頒獎與設計晚會 				
	103-6-2辦理設計創意學生校內競賽	<ul style="list-style-type: none"> • 104.11.10 協助祖孫周海報卡片評選 				
	103-6-3運用與廣告設計相關課程進行課程設計，使學生能運用巧思進行研發設計	<ul style="list-style-type: none"> • 104.11.9-11.20 日本見學團台北文宣製作上課 • 104.11.21-64週年校慶邀請卡設計 • 104.11.21 校慶校門口司令台布條設計 • 104.11.21 校慶彩繪校史室 • 104.11.21 校慶攝影組支援 • 104.11.26 日本見學團市府文宣製作 				
	103-6-4廣告設計學習成就展覽	<ul style="list-style-type: none"> • 104.11.10 士商簡介影片-廣設拍攝 • 104.11.14 廣設二年級班展 • 104.11.21 校慶班展解說人員服務 • 104.11.30 日本見學團市府成果發表會 • 104.11 特招簡章 				
執行期程	104年8月 至 105年7月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				104會計年度		
			資本門	104會計年度	102000	
				105會計年度		
				經費金額總計	105200	
績效考核部定指標	指標項目	目標/達成值	績效考核校定指標	指標項目		目標目標/達成值
填表人	邱玉欽		管考人/主任			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評
1	103-6-1辦理文化創意設計成長業界設計大師交流研習活動		符合進度			優良

2	103-6-2辦理設計創意學生校內競賽	符合進度	優良
3	103-6-3運用與廣告設計相關課程進行課程設計，使學生能運用巧思進行研發設計	符合進度	優良
4	103-6-4 廣告設計學習成就展覽	符合進度	優良

*請於每月3日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:103-玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養實施計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
• 104.11.09 書展		PO 網公告、各班公告
		門口海報
		現場狀況
• 104.11.9-11.20 日本見學團台北文宣製作上課		每日 17:00~20:00



• 104.11.10 士商簡
介影片-廣設拍攝



• 104.11.10 協助祖
孫周海報卡片評選







• 104.11.10 專業學習社群-費老師設計景點分享




• 104.11.14 廣設二年級班展






• 104. 11. 21-64週年
校慶邀請卡設計



• 104. 11. 21 校慶校
門口司令台布條設計



		
<p>• 104. 11. 21 校慶班 展解說人員服務</p>		
		
<p>• 104. 11. 21 校慶彩 繪校史室</p>		
<p>• 104. 11. 21 校慶攝 影組支援</p>		
<p>• 104. 11. 26 日本見 學團市府文宣製作</p>		<p>割毛巾包裝標籤紙</p>

		<p>於市府進行毛巾包裝</p>
<p>• 104.11.30 日本見學團市府成果發表會</p>		
		
		
		
<p>• 104.11.30-2015 臺灣國際學生創意設計大賽頒獎與設計晚會</p>		<p>學生獲獎件數多，受邀參加頒獎典禮與晚會。</p>



• 104.11 特招簡章



• 優質補助掃描機、印表機購得



MAC1-A3 印表機



廣設科-A3 印表機



MAC1-A3 掃描機



設三-A3 掃描機


執行進度報告表




計畫名稱 103-8 未來世界之門-機器人程式設計計畫							
辦理事項	1	本學期研習辦理規劃					
	2	硬體設備採購規格開列					
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月		經費 分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104 會計年度	19	13.3
					105 會計年度	33	
				資本門	104 會計年度	462	
					105 會計年度	0	
				經資金額總計	514	0	
績效考核 部定指標	1.	業師協同教學 科目數 1 科	績效 考核 校定 指標	指標項目		目標目標/達成值	
	2.	每生使用教學 資訊設備數量 比 7:1		1.	機器人程式設計成果發 表參觀人數 180		
	3.	學生創新研發 件數 3		2.	機器人程式設計成果發 表會 1 場		
填表人	徐必大		管考人	徐必大			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	本學期研習已提出 7 小時		已提出				
2	硬體設備採購規格開列		計畫後提出				
3	耗材購置		已執行				

計畫名稱: 103-8 未來世界之門-機器人程式設計計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

104 年 11/25 日、26 日:辦理教師研習 (MIT App Inventor 2)





執行進度報告表

計畫名稱	104-1 士商四月天-特色高職微電影攝製計畫	
辦理事項	1.	特色高職微電影攝製

		2.					
執行期程	104年8月 至 104年12月		經費 分配	經常 門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104會計年度	97	0
				資本 門	105會計年度	-	-
					104會計年度	0	-
					105會計年度	-	-
				經資金額總計	97	0	
績效考核 部定指標	指標項目	目標/達成 值	績效 考核 校定 指標	指標項目		目標目標/達成 值	
	特色高職微電 影攝製	1		無			
填表人	鍾允中		管考人/ 主任	鍾允中			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	拍攝影片中					達到預期目標	
2							

執行進度報告表							
計畫名稱	104-2 學用合一大道-產學鏈結啟動計畫						
辦理事項	1	結合技專校院策略聯盟師資與行銷業界資源，發展行銷實務特色課程。					
	2	邀請科技校院教授蒞校專題製作協同教學。					
	3	引進業師辦理教師專業研習進修。					
	4	職業類科教師赴企業深度研習，強化教師實務經驗。					
	5	商經科辦理股票博物館參訪活動。					
	6	會計科辦理臺北市稅捐稽徵處服務見習。					
	7	國貿科辦理海關博物館及物流機構參訪活動。					
	8	資處科辦理電腦展參觀活動。					
	9	金融業實習。					
	10	行銷企劃公司實習。					
	11	會計事務所實習。					
執行期程	104年8月 至 105年7月		經費 分配	經常 門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104會計年度		
				資本 門	105會計年度		
					104會計年度		
					105會計年度		
				經資金額總計			
績效考核 部定指標	指標項目	目標/ 達成值	績效考核 校定指標	指標項目		目標目標/達成 值	
	協同教學業師人數比率	1%		發展特色課程科目數		1	

	業師協同教學科目數	2		引進業師辦理教師專業進修研習場次	8場
	協同教學技專教師人數比率	1%		教師赴產業進修研習比率	30%
	技專教師協同教學科目數	2			
	與大學合作課程數	2			
	學生參加企業參訪人數比率	33%			
	學生赴產業實習比率	3%			
填表人			管考人/ 主任		
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】	績效考核自評	
1	規劃行銷實務特色課程。		符合進度	100%	
2	規劃各科實習課程實施計畫。		符合進度	100%	
3	聘請寶碩財務科技股份有限公司講師專題講座。		符合進度	100%	

計畫名稱：104-2 學用合一大道-產學鏈結啟動計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明