

104 學年高職優質化輔助方案專案報告(105 年 2 月份執行進度報告)

105.3.9.

報告事項

- 一、 2 月 26 日參加於國立新竹高工舉辦 105 年度高職優質化輔助方案計畫申辦及輔導訪視說明會。105 學年度高職優質化重要變更：
 1. 105 學年度起所有學校重新申請。
 2. 優質化指標全面改成教育 KPI。(請參閱構想書附表)
 3. 必辦項目增加"特色選修課程"。
 4. 評鑑未達 90 分項目，必須提出具體改進子計畫(本校校務為環境設備與實習輔導，專業為應外科、商經科)。實習、應外已有子計畫，商經沒有。但是環境設備在優質化中不能提(修繕、房屋、工程等)，只能併入各子計畫中。
 5. 必須先撰寫"構想書"(以前沒有這項)，通過之後才能送"計畫書"。3 月 9 日下午已開會討論擬定本校 105 學年構想書。
 6. 如果構想書順利通過後，詳細計畫書須於 4 月 15 日繳交。
- 二、 104 學年高職優質化輔助方案核定金額:104 學年度計畫總經費為 550 萬元，依據分攤比例台北市 50%，教育部補助總金額為 275 萬元。其中 105 會計年度為 1,376 千元，詳經費明細表。請各單位盡快規劃執行並依規定提出請購程序，採購超過 10 萬元需標案者，請先簽案以利採購程序進行。
- 三、 104 學年高職優質化輔助方案核定版計畫書請看網頁公告。本校高職優質化輔助方案網站 <http://webpage.slhs.tp.edu.tw/dyna/webs/index.php?account=best>
- 四、 104 學年度高職優質化重要日程：
 1. 104 學年度高職優質化專業諮詢，104 年已辦理，105 年預定 4 月辦理。
 2. 104 學年度高職優質化校際經驗交流，預定辦理期程為 105 年 3-4 月。
 3. 104 學年度高職優質化各校輔導訪視，預定辦理期程為 105 年 4-5 月。本年度本校不需教授親臨輔導訪視。(但是輔導訪視表還是要填寫~另案傳送)
- 五、 教育部高職優質化輔助方案新系統網站 <http://203.71.198.29/iQuality/>
- 六、 請各子計畫執行 105 年度會計年度經費，本項補助款應依規定專款專用所有添購之設備器材等，應於各該器材設備明顯處貼上「104 學年度高職優質化輔助方案購置」之財產編號標誌，並登錄財產目錄。敬請將設備貼標誌後拍照建檔，並放置於每月進度報告管制單中。
- 七、 請各子計畫負責人按月填報子計畫工作督導執行進度報告與管制單，請於每月 3 日前填寫上個月之進度報告與管制單，逕送電子檔至 104 學年高職優質化輔助方案協助老師闕雅純(chiueyc@slhs.tp.edu.tw)彙整。
- 八、 子計畫名稱及期程

計	子計畫名稱	期程	辦理項目
---	-------	----	------

畫編號	(請依辦理學年度順序填寫)	104學年度	105學年度	106學年度	(1)落實全面品質提升	(2)提升教師教學專業	(3)促進學生多元發展	(4)形塑人文藝術素養	(5)推動學生就近入學	(6)增進學生學習品質	(7)引導學校特色發展	(8)深化教師專業發展	(9)強化技職產學鏈結
103-1	教師專業成長-全面提升教師教育專業能力	√	√									√	
103-2	停辦(備註:原認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇實施計畫自104學年起移至本校均質化計畫實施)												
103-3	活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力	√	√							√			
103-4	愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫	√	√				√						
103-5	全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展	√	√				√						
103-6	玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養	√	√								√		
103-7	停辦(備註:原強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配計畫自104學年起大幅修正調整為104-2)												
103-8	未來世界之門-機器人程式設計	√	√								√		
104-1	士商四月天-特色高職微电影攝製計畫	√									√		
104-2	學用合一大道-產學鏈結啟動計畫	√	√	√									√

九、子計畫工作督導執行進度報告與管制單

103-1	教師專業成長-全面提升教師教育專業能力	教務處
103-3	活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力	應外科
103-4	愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫	圖書館
103-5	全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展	學務處
103-6	玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養	廣設科
103-8	未來世界之門-機器人程式設計	資處科

104-1	士商四月天-特色高職微電影攝製計畫	圖書館
104-2	學用合一大道-產學鏈結啟動計畫	實習處

●附表 方案量化指標之全國高職後標(25%)Q1、各校平均數 M1 及前標(75%)Q3 的
量化資料

辦理項目	方案量化指標	全國基準值	全國高職後標(25%)Q1	全國高職各校平均數 M1	全國高職前標(75%)Q3
1.強化學校 辦學體質	1.1 校務評鑑項目未達 80 分的比率。	7%↓	12.50%	7.97%	0.00%
	1.2 校務評鑑項目達 90 分以上的比率。	53%↑	12.50%	51.59%	75.00%
2.增進教師 專業素養	2.1 教師參加研習平均時數。	42 小時↑	24.95	40.23	52.68
	2.2 專業群科教師赴公民營機構研習次數。	1 次↑	尚無資料	尚無資料	尚無資料
	2.3 教師參與專業發展評鑑比率。	52%↑	20.75%	50.67%	76.83%
	2.4 教師參與專業學習社群比率。	40%↑	3.53%	37.32%	65.63%
	2.5 每學期專任教師開放校內公開觀課平均次數	1 次↑	尚無資料	尚無資料	尚無資料
	2.6 每學年專任教師開放校外公開觀課平均次數	1 次↑	尚無資料	尚無資料	尚無資料
3.導引適性 就近入學	3.1 高一新生適性就近入學率。	64%↑	47%	63%	79%
	3.2 國中學生參與高職職涯試探人次。	1,750 人次↑	400 人次	1,730 人次	1,934 人次
4.提升學生 學習成效	4.1 畢業生取得乙級專業證照比率	0.25 張↑	0.07 張	0.19 張	0.32 張
	4.2 畢業生通過英文能力檢定比率。	29%↑	2.84%	28.02%	38.55%
5.加強學生 多元展能	5.1 畢業生未升學未就業比率	普通科 5%↓	7.69%	5.75%	0.00%
		職業群科 7%↓	11.18%	7.12%	2.34%
		綜合高中 6%↓	6.82%	6.18%	0.67%
		實用技能 10%↓	4.00%	10.85%	10.85%
	5.2 學生平均參加服務學習次數	1.7 次↑	0.31 次	1.57 次	1.97 次
6.深化學校 課程特色	6.1 校本特色選修課程選修學分數。	2 學分↑	尚無資料	尚無資料	尚無資料
	6.2 學校與大專校院合作課程數。	3 個課程↑	0.00	3.00	4.00
	6.3 學校與產業合作家數。	6 個廠家↑	0.00	5.00	7.00
	6.4 學校辦理社區或國中特色宣導場次。	10 場次↑	尚無資料	尚無資料	尚無資料
7.落實行政 效能提升	7.1 學校行政團隊參與學習型組織比率。	20%↑	尚無資料	尚無資料	尚無資料

臺北市立士林高級商業職業學校
104 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

105 年 2 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表

執行進度報告表							
計畫名稱	103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力實施計畫						
辦理事項	1. 建置並維護教學資源分享平台	持續辦理建置中。					
	2.1 辦理教師專業發展評鑑	持續辦理中，目前共有 166 位教師參加。					
	2.2 成立教師專業學習社群	持續辦理中，目前共有 20 個專業學習社群。					
	2.3 辦理教師專業知能研習	持續辦理中，目前共辦理 9 場次。					
	3. 辦理教學演示及公開觀課	持續辦理中。					
	4. 製作數位化教學檔案	持續辦理中。					
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月		經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104 會計年度	101	97.8
				105 會計年度	51		
				資本門	104 會計年度	150	150
					105 會計年度	0	/
					經資金額總計	302	1.6
績效考核部定指標	指標項目	目標/達成值	績效考核校定指標	指標項目		目標目標/達成值	
	1. 教師參與研習平均時數目標	40(小時/人)/持續辦理中		1. 數位教材製作件數		25 件/持續辦理中	
	2. 教師參與專業發展評鑑比率目標	85%/持續辦理中		2. 數位教學檔案平台使用比率		20%/持續辦理中	
	3. 教師參與專業學習社群比率	75%/持續辦理中					
	4. 教師實施教學演示(公開觀課)人數目標	12 人/持續辦理中					
填表人	李瓊雲		管考人/主任	李瓊雲			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評		
1	辦理教師專業發展評鑑		持續辦理中，目前共有 166 位教師參加。		符合進度		
2	成立教師專業學習社群		目前各社群辦理重新申請教師專業學習社群。		符合進度		
3	辦理教師專業知能研習		持續辦理中，目前共辦理 9 場次。		符合進度		

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力實施計畫計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片舉隅 1	照片舉隅 2
補救教學 妙方介紹 均一教育平台與實施經驗分享		
	<p data-bbox="308 757 790 792">介紹均一教育平台與實施經驗分享</p>  <p data-bbox="403 1182 694 1218">王老師以投影片說明</p>	<p data-bbox="1023 757 1377 792">由王秋錕老師擔任主講人</p>  <p data-bbox="1038 1182 1361 1218">老師們用心聆聽及討論</p>

執行進度報告表

執行進度報告表						
計畫名稱	103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力計畫					
辦理事項	1. 辦理學生英語夏令營	尚未辦理。				
	2. 學生英語歌唱比賽	已於 10/23 辦理完畢				
	3. 學生英語讀者劇場比賽	將於 4/15 辦理。				
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				104 會計年度	341	
				105 會計年度	341	
			資本門	104 會計年度	100	
				105 會計年度	100	
			經資金額總計		1022	
績效考核部定指標	指標項目	目標/達成值	績效考核校定指標	指標項目		目標/達成值
	1. 教師參與專業發展評鑑比率	92%		1. 教師參與專業發展評鑑比率		
	2. 教師製作教學檔案比率	97%		2. 教師製作教學檔案比率		

	學檔案比率			
	3. 全校學生通過相當全民英檢中、初級之人數	100 人		3. 全校學生通過相當全民英檢中、初級之人數
填表人	張美惠		管考人 / 主任	張美惠
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】	績效考核自評
1	學生英語歌唱比賽		已於 10/23 辦理	符合進度
2	學生英語讀者劇場比賽		將於 4/15 辦理。	符合進度
3	教師社群研習		已於 2/15 辦理	符合進度
4	學生英語工作坊		已於 2/26 辦理	符合進度

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
2/15 教師社群研習社群-新學期的省思和分享		老師們分期享新學期特色課程的運作模式。
		老師們聚會精神地觀察老師的課程分享。

執行進度報告表

計畫名稱							
103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫							
辦理事項	1. 建置 e 化閱讀環境、充實館藏		建置 e 化閱讀環境、增加圖書館電子書、電子期刊及線上資料庫等數位資源，培養多元閱讀習慣，形塑優良學習風氣，提升專題研究、閱讀寫作能力，進而提升知識競爭力。				
	2. 悅讀閱樂競賽		充實館藏，有計畫培養悅讀閱樂士商人，引領學生涉獵課堂外之讀物，培養書香氣息與人文關懷。				
	3. 悅讀閱樂士商人-讀書會		透過悅讀閱樂百本閱讀手冊、學生讀書會等組織與活動，培養師生樂在閱讀之終身學習能力。				
	4. 校長有約~我愛閱讀-班級競賽		結合學校及社會資源，提供學生閱聽體驗及多元學習指引，鼓勵學生在閱讀履歷增廣、加深，充實個人多元能力。				
	5. 校長有約~我愛閱讀-個人競賽		改善圖書館硬體環境，吸引學生來館運用圖書資源，培養良好的閱讀風氣及提升人文素養，開發學生多元潛能及智慧。				
	6. 中學生網站小論文、閱讀心得比賽		舉辦各種閱讀活動，鼓勵並獎勵學生至中學生網站投稿，提高研究及寫作能力。				
	7. 募書送愛心活動		辦理「募書送愛心活動」，募集所得書籍整理後，辦理偏鄉國小贈書、閱讀活動。				
	8. 日本教育旅行		提升學生國際視野，培養讀萬卷書行萬里路之氣魄。				
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月		經費 分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104 會計年度	162	161
					105 會計年度	149	10
				資本門	104 會計年度	90	90
					105 會計年度	310	0
					經資金額總計	711	261
績效考核 部定指標	指標項目	目標/達成值	績效 考核 校定 指標	指標項目		目標/達成值	
	每生分配圖書冊數比(冊/人)	15		中學生網站小論文得獎篇數(篇)		35/16	
	圖書館學生借閱率(註-%)	63%		中學生網站閱讀心得得獎篇數(篇)		60/19	
	學校辦理藝文活動次數(讀書會場次)	8/4		學生讀書會參加人次(人次)		330/225	
				募書送愛心活動募書本數(本)		1000/1700	
				日本教育旅行參加人數(人)		32/44	
填表人	鍾允中		管考人/ 主任	鍾允中			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	2 月 22-23 日(日夜)高一班級文庫領書。2 月 24-25 日(日夜)高二班級文庫領書。		推動班級文庫閱讀			達到預期目標	
2	圖書館學生借閱率(至 105 年 1 月底)		紙本書 籍借閱	電子書 借閱冊	借閱 總冊	平均借閱 圖書量	

		冊數	數	數		
		11866	4440	16306	5.2(冊/人)	
3	中學生網站第 1041031 讀書心得寫作比賽, 榮獲佳績: 特優 1 名、優等 8 名、甲等 10 名, 共計 19 名。	持續鼓勵學生寫作並請老師指導。 3 月 15 日截止-第 1050315 梯次全國高級中等學校讀書心得寫作比賽。			仍有進步空間	
4	中學生網站第 1041115 小論文寫作比賽, 榮獲佳績: 特優 3 名、優等 6 名、甲等 7 名, 共計 16 名。	持續鼓勵學生寫作並請老師指導。 3 月 31 日截止-第 1050331 梯次全國高級中等學校小論文寫作比賽。			達到預期目標	

計畫名稱: 103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明

執行進度報告表

計畫名稱							
103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫							
辦理事項	1. 強化樂儀旗舞社團表演能力		辦理完畢。				
	2. 深耕全人教育之服務學習(城東扶少團. 慈幼社. 康輔社或童軍社等)		辦理完畢。				
	3. 偏鄉學校辦理三天兩夜營隊		辦理完畢。				
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月		經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104 會計年度	139	139
					105 會計年度	62	61.978
				資本門	104 會計年度	23	23
					105 會計年度	80	
				經費金額總計	304	223.978	
績效考核部定指標	指標項目	目標/達成值	績效考核校定指標	指標項目		目標/達成值	
	1. 參與社區在地文藝活動次數	12 次/8 次		1. 學生展演活動及樂儀旗隊設備之改善。		1 項/1 項	
	2. 學生參加服務學習平均次數	2 人次/1.8 人次		2. 結合社區, 進行學生社團及多元學習表現成果發表, 提升學區內家長就近入學之意願。		70 人次/72 人次	
				3. 辦理暑假偏鄉服務營隊,		30 人次/38 人次	

				落實服務學習之推廣，培養社會關懷情操。	
				4. 學生參加服務學習平均時數。	每學期 3.5 小時 /3.6 小時
				5. 學生人數與社團數比。	39 人/35.4 人
填表人	吳鳳翎	管考人/主任	吳鳳翎		
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評
1	樂儀旗舞社團表演能力訓練	樂器已招標完成。。			符合進度
2	深耕全人教育之服務學習	辦理完畢。			符合進度
3	偏鄉學校辦理三天兩夜營隊	辦理完畢。			符合進度

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:103--5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明

執行進度報告表



計畫名稱	103-6玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養實施計畫					
辦理事項	103-6-1辦理文化創意設計成長業界設計大師交流研習活動	<ul style="list-style-type: none"> • 105. 2. 25 廣設科期初大會 • 廣設科設計大師演講籌畫中 • Open house 設計活動服務同學徵選中 				
	103-6-2辦理設計創意學生校內競賽	<ul style="list-style-type: none"> • 105. 2. 15 高雄市廣告創意協會第六屆創意之星設計獎-全國學生海報設計競賽入圍 8 件 • 105. 2. 23 麥當勞設計大賞入圍 1 件 				
	103-6-3運用與廣告設計相關課程進行課程設計，使學生能運用巧思進行研發設計	<ul style="list-style-type: none"> • 高中職博覽會似顏繪攤位籌畫中 • 學會儲幹徵選籌畫中 				
	103-6-4 廣告設計學習成就展覽	<ul style="list-style-type: none"> • 實商學生美展籌畫中 				
執行期程	104 年 11 月 至 105 年 12 月	經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				104 會計年度		
				105 會計年度		
			資本門	104 會計年度		
				105 會計年度		
			經費金額總計			
績效考核部定指標	指標項目	目標/達成值	績效考核校定	指標項目		目標/達成值

		指標	
填表人	邱玉欽	管考人/ 主任	
本月執行摘要(項目指標)		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】	績效考核自評
1	103-6-1辦理文化創意設計成長 業界設計大師交流研習活動	符合進度	優良
2	103-6-2辦理設計創意學生校內 競賽	符合進度	優良
3	103-6-3運用與廣告設計相關課程 進行課程設計，使學生能運用巧 思進行研發設計	符合進度	優良
4	103-6-4 廣告設計學習成就展覽	符合進度	優良

*請於每月3日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:103-玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養實施計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
• 105.2.15 高雄 市廣告創意協會 第六屆創意之星 設計獎-全國學生 海報設計競賽入 圍8件	 <p>李佳珍、李建志老師指導</p>	3月5日決賽
• 105.2.23 麥當 勞設計大賞入圍1 件	 <p>邱玉欽老師指導</p>	3月11日決賽



執行進度報告表


計畫名稱		103-8 未來世界之門-機器人程式設計計畫					
辦理事項	1	下學期教師研習辦理規劃					
	2	下學期學生課程規劃					
	3	下學期學生實作競賽規劃					
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月		經費 分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104 會計年度	19	13.3
					105 會計年度	33	9.6
				資本門	104 會計年度	462	450
					105 會計年度	0	
				經費金額總計	514	0	
績效考核 部定指標	1.	業師協同教學 科目數 1 科	績效 考核 校定 指標	指標項目		目標目標/達成值	
	2.	每生使用教學 資訊設備數量 比 7:1		1. 機器人程式設計成果發 表參觀人數 180			
	3.	學生創新研發 件數 3		2. 機器人程式設計成果發 表會 1 場			
填表人	徐必大		管考人	徐必大			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評		
1	下學期教師研習辦理規劃		105.2.19 辦理第一場次				
2	下學期學生課程規劃		執行中				
3	下學期學生實作競賽規劃		執行中				

計畫名稱: 103-8 未來世界之門-機器人程式設計計畫

本月執行成果項目照片

105.2.19 辦理 MIT App Inventor 2 進階研習 (校內及全市教師報名)





執行進度報告表

計畫名稱							104-1 士商四月天-特色高職微電影攝製計畫(已結案)																							
辦理事項							1. 特色高職微電影攝製																							
執行期程							104年8月至 104年12月							經費分配							經常門		(單位:千元)		核定金額		已執行金額			
																					104會計年度		97		97		-			
																					105會計年度		-		-		-			
																					資本門		104會計年度		0		-		-	
																					105會計年度		-		-		-			
							經費金額總計							97		97														
績效考核 部定指標		指標項目		目標/達成值		績效 考核 校定 指標		指標項目				目標目標/達成值																		
		特色高職微電 影攝製		1/1				無																						
填表人		鍾允中					管考人/ 主任		鍾允中																					
本月執行摘要(項目指標)							差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】							績效考核自評																
1	拍攝影片已完成						本校特色高職微電影(士商四月天)已 拍攝完成，網址： https://youtu.be/38mMow0TVPQ 。							達到預期目標																

執行進度報告表

計畫名稱	104-2 學用合一大道-產學鏈結啟動計畫					
辦理事項	1	結合技專校院策略聯盟師資與行銷業界資源，發展行銷實務特色課程。				
	2	邀請科技校院教授蒞校專題製作協同教學。				
	3	引進業師辦理教師專業研習進修。				
	4	職業類科教師赴企業深度研習，強化教師實務經驗。				
	5	商經科辦理股票博物館參訪活動。				
	6	會計科辦理臺北市稅捐稽徵處服務見習。				
	7	國貿科辦理海關博物館及物流機構參訪活動。				
	8	資處科辦理電腦展參觀活動。				
	9	金融業實習。				
	10	行銷企劃公司實習。				
	11	會計事務所實習。				
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月	經費 分 配	經 常 門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				104 會計年度	63	15
			105 會計年度			
			資 本 門	104 會計年度	0	
				105 會計年度		
績效考核 部定指標	指標項目	目標/ 達成值	績效考核 校定指標	指標項目	目標/達成 值	
	協同教學業師人數比率	1%		發展特色課程科目數	1	
	業師協同教學科目數	2		引進業師辦理教師專業進修研習場次	8 場	
	協同教學技專教師人數比率	1%		教師赴產業進修研習比率	30%	
	技專教師協同教學科目數	2				
	與大學合作課程數	2				
	學生參加企業參訪人數比率	33%				
	學生赴產業實習比率	3%				
填表人			管考人/ 主任			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評	
1	規劃各科赴業界體驗學習課程。		符合進度		100%	
2	規劃各科實習課程實施計畫。		符合進度		100%	
3	辦理資處科赴實踐大學參訪活動。		符合進度		100%	
4	與開南大學、日月光中壢分公司產學合作相關事宜。		符合進度		100%	

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱：104-2 學用合一大道-產學鏈結啟動計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
辦理資處科赴實踐大學參訪活動		
辦理資處科赴實踐大學參訪活動		
與開南大學、日月光中壢分公司產學合作相關事宜		
與開南大學、日月光中壢分公司產學合作相關事宜		