

臺北市立士林高級商業職業學校
110 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單
110 年 9 月份執行進度報告與管制單


| 執行進度報告表 | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------|----------|---------|-------|
| 計畫名稱 | 109-A1 落實課程發展 | | | | | |
| 辦理事項 | 1.健全學校課程發展機制，推動新課程實施。 | 8/30、8/31：資料處理科：「新興科技主題研討」特色課程- APP Inventor 及 EV3 機器人 9/28 資料處理科：辦理特色課程「新興科技主題研討」- Bootstrap 入門教學、Google Sites 初體驗 | | | | |
| | 2.完成多元選修課程機制，促進學生多元學習及適性發展。 | | | | | |
| | 3.開設各職業類科跨班分組特色課程，提升學生專業能力。 | 9/9 商業經營科：「專題製作秘笈與技巧」講座 | | | | |
| | 4.推動彈性學習時間課程，落實學生自主學習之精神。 | | | | | |
| | 5.建置新課綱配套措施，充實各項教學設施。 | | | | | |
| 執行期程 | 110 年 8 月 至 111 年 7 月 | 經費分配 | 經常門 | (單位:千元) | 核定金額 | 已執行金額 |
| | | | | 110 會計年度 | 52.054 | 13.25 |
| | | | | 111 會計年度 | 22.6 | - |
| | | | 資本門 | 110 會計年度 | 197.38 | 31.38 |
| | | | | 111 會計年度 | 282.42 | - |
| | | | 經費金額總計 | | 554.454 | 44.63 |
| 績效考核 部定指標 KPI | 指標項目 | 目標/達成值 | | | | |
| | A1-3 統整型、探究型或實作型課程開設科目數 | 6/2 | | | | |
| | A1-4 學校課程成果發表或推廣分享活動辦理次數 | 3/1 | | | | |
| | A1-5 實施課程諮詢教師人數 | 18/0 | | | | |
| 填表人 | | 管考人/主任 | | | | |
| 本月執行摘要(項目指標) | | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 | | | 績效考核自評 | |
| 1 | 資料處理科開設「新興科技主題研討」特色課程- APP Inventor 及 EV3 機器人 | | | | | |
| 2 | 資料處理科辦理特色課程「新興科技主題研討」-Bootstrap 入門教學、Google Sites 初體驗 | | | | | |
| 3 | 商業經營科「專題製作秘笈與技巧」講座(推動適性分組教學) | | | | | |

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱：109-A1 落實學校課程發展

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

| 執行成果項目 | 照片 | 說明 |
|--------|---|-----------------------|
| 學校課程發展 |  | 資料處理科： 課程內容解說及操作示範 |
| 學校課程發展 |  | 資料處理科： 全體師生合照 |
| 學校課程發展 |  | 資料處理科： 課程體驗與成果呈現 |
| 學校課程發展 |  | 資料處理科： 課程體驗與成果呈現 |
| 學校課程發展 |  | 資料處理科： 課程體驗與成果呈現 |

| | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| <p>學校課程發展</p> |  | <p>資料處理科： 課程體驗與成果呈現</p> |
| <p>學校課程發展</p> |  | <p>資料處理科： 講師指導學生</p> |
| <p>學校課程發展</p> |  | <p>資料處理科： 課程內容解說及操作示範</p> |
| <p>學校課程發展</p> |  | <p>資料處理科： 課程體驗與成果呈現</p> |
| <p>學校課程發展</p> |  | <p>資料處理科： 課程體驗與成果呈現</p> |

推動適性分組
教學



商業經營科：
「專題製作秘笈與技巧」

推動適性分組
教學



商業經營科：
「專題製作秘笈與技巧」

推動適性分組
教學



商業經營科：
「專題製作秘笈與技巧」

推動適性分組
教學



商業經營科：
「專題製作秘笈與技巧」

臺北市立士林高級商業職業學校
110 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

110 年 9 月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------------------|----------|--------|-------|
| 計畫名稱 | 109-A2 推動創新多元教學 | | | | | |
| 辦理事項 | 1. 推動適性分組教學，提升學生學習成效。 | | | | | |
| | 2. 結合產企業進行實務教學與實習，以及發展統整型、探究型或實作型的教材(案)和教學。 | 9/10 廣告設計科:辦理專題講座「用創意遊走在興趣、理想與創業之間」 9/27 廣告設計科:辦理影音製作實習課程業師協同教學「影音製作軟硬體實作」 | | | | |
| | 3. 開發國際合作學習課程，增進學生國際能力、培養全球競合力。 | | | | | |
| 執行期程 | 110 年 8 月 至 111 年 7 月 | 經費分配 | 經常門 | (單位:千元) | 核定金額 | 已執行金額 |
| | | | | 110 會計年度 | 346.7 | 58.00 |
| | | | 111 會計年度 | 305.6 | - | |
| | | | 資本門 | 110 會計年度 | 86.62 | 0 |
| | | | | 111 會計年度 | 0 | - |
| | | | | 經資金額總計 | 738.92 | 58.00 |
| 績效考核 部定指標 KPI | 指標項目 | | 目標/達成值 | | | |
| | A2-2 適性分組教學參與教師人數 | | 6/2 | | | |
| | A2-4 學生自主學習指導教師人數 | | 6/0 | | | |
| | A2-6 實施資訊科技融入教學教師人數 | | 10/0 | | | |
| 填表人 | | | 管考人/主任 | | | |
| 本月執行摘要(項目指標) | | | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 | | 績效考核自評 | |
| 1 | 廣告設計科辦理專題講座「用創意遊走在興趣、理想與創業之間」 | | | | | |
| 2 | 廣告設計科:辦理影音製作實習課程業師協同教學「影音製作軟硬體實作」 | | | | | |
| 3 | | | | | | |

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱：109-A2 推動創新多元教學

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

| 執行成果項目 | 照片 | 說明 |
|-------------|---|-------------------------|
| 結合產企業進行實務教學 |  | 廣告設計科： 講師演講 |
| 結合產企業進行實務教學 |  | 廣告設計科： 二年級線上同步聽講 |
| 結合產企業進行實務教學 |  | 廣告設計科： 講師與線上同學 QA 互動 |
| 結合產企業進行實務教學 |  | 廣告設計科： 師生合照 |

| | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| <p>結合產企業進行實務教學</p> |  | <p>廣告設計科： 業師教學</p> |
| <p>結合產企業進行實務教學</p> |  | <p>廣告設計科： 業師教學</p> |
| <p>結合產企業進行實務教學</p> |  | <p>廣告設計科： 學生實作練習</p> |
| <p>結合產企業進行實務教學</p> |  | <p>廣告設計科： 學生實作練習</p> |

臺北市立士林高級商業職業學校
110 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

110 年 9 月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|--------|----------|--------|-------|
| 計畫名稱 | 109-A3 深化教師教學專業 | | | | | |
| 辦理事項 | 1. 強化教師社群運作以增強教師的教學探究與協作文化。 | 8/14 商業經營科:門市服務丙級技術士檢定應考技巧 8/31 會計科:商管群素養導向試題研發主題分享(一) 9/27 應用英語科:[Power Director]軟體教學及應用 | | | | |
| | 2. 辦理教師專業增能研習以提升教師的課程研發和教學能力。 | 9/23:商業經營科辦理研習「經濟學素養命題共備」 9/27:資料處理科辦理研習「專題及彈性課程研討會」 | | | | |
| | 3. 持續推動教師公開授課以增加教師共同備課、授課和議課之能力。 | | | | | |
| 執行期程 | 110 年 8 月 至 111 年 7 月 | 經費分配 | 經常門 | (單位:千元) | 核定金額 | 已執行金額 |
| | | | | 110 會計年度 | 192.7 | 19.25 |
| | | | | 111 會計年度 | 0 | - |
| | | | 資本門 | 110 會計年度 | 100.4 | 0 |
| | | | | 111 會計年度 | 0 | - |
| | | | 經資金額總計 | | 293.1 | 19.25 |
| 績效考核 | 指標項目 | 目標/達成值 | | | | |
| 部定指標 | A3-3教師參加研習平均時數 | 24/10.5 | | | | |
| KPI | A3-4校長及教師公開授課人次 | 120/0 | | | | |
| 填表人 | | 管考人/主任 | | | | |
| 本月執行摘要(項目指標) | | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 | | | 績效考核自評 | |
| 1 | 商業經營科-門市服務丙級技術士檢定應考技巧(2hrs) | | | | | |
| 2 | 會計科辦理工管群素養導向試題研發主題分享(一)(1.5hrs) | | | | | |
| 3 | 應用英語科[Power Director]軟體教學及應用(2hrs) | | | | | |
| 4 | 資料處理科辦理研習「專題及彈性課程研討會」(3hrs) | | | | | |
| 5 | 商業經營科辦理研習「經濟學素養命題共備」(2hrs) | | | | | |

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱：109-A3 深化教師教學專業

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

| 執行成果項目 | 照片 | 說明 |
|------------------|---|--------------------------------|
| <p>增強教師的教學探究</p> |  | <p>商業經營科： 「門市丙級檢定」應考技巧</p> |
| <p>增強教師的教學探究</p> |  | <p>商業經營科： 「門市丙級檢定」應考技巧</p> |
| <p>增強教師的教學探究</p> |  | <p>商業經營科： 「門市丙級檢定」應考技巧</p> |
| <p>增強教師的教學探究</p> |  | <p>商業經營科： 「門市丙級檢定」應考技巧</p> |


| | | |
|-----------------|--|--------------------------------|
| <p>強化教師社群運作</p> |  | <p>會計科:講員引言研習主題</p> |
| <p>強化教師社群運作</p> |  | <p>會計科:講員說明素養導向試題</p> |
| <p>強化教師社群運作</p> |  | <p>會計科:講員說明素養導向試題解題教學要領</p> |
| <p>強化教師社群運作</p> |  | <p>會計科:講員分享素養導向命題參考資料及網路資源</p> |
| <p>強化教師社群運作</p> |  | <p>應用英語科:講師介紹如何加入影片開場畫面</p> |

強化教師社群
運作



應用英語科:講師介紹如何
加入影片開場畫面

強化教師社群
運作



應用英語科:講師介紹如何
加入音樂於影片中

強化教師社群
運作



應用英語科:講師介紹如何
加入字幕於影片中

強化教師社群
運作



應用英語科:講師介紹如何
加入照片於影片中

教師專業增能
研習



商業經營科:
高三經濟學老師共同討論
經濟學素養題

| | | |
|-----------------|--|---|
| <p>教師專業增能研習</p> |  | <p>商業經營科： 高三經濟學老師共同討論 經濟學素養題</p> |
| <p>教師專業增能研習</p> |  | <p>資料處理科： 講師介紹</p> |
| <p>教師專業增能研習</p> |  | <p>資料處理科： 研習課程講座</p> |
| <p>教師專業增能研習</p> |  | <p>資料處理科： 研習課程講座、教師交流 Q&A</p> |
| <p>教師專業增能研習</p> |  | <p>資料處理科： 教師交流 Q&A</p> |

臺北市立士林高級商業職業學校
110 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

110 年 9 月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------|---------|-------|
| 計畫名稱 | 109-B1 導引適性就近入學 | | | | | |
| 辦理事項 | 1 辦理國中生技職教育宣導 | 持續辦理中 | | | | |
| | 2 寒暑假開設計職輔導研習營 | 預定寒暑假辦理 | | | | |
| | 3 辦理 OPEN HOUSE 體驗活動 | 預計 110 年 3 月辦理 | | | | |
| | 4 | | | | | |
| 執行期程 | 110 年 8 月 至 111 年 7 月 | 經費 分 配 | (單位:千元) | 核定金額 | 已執行金額 | |
| | | | 常 門 | 110 會計年度 | 46.073 | 40.09 |
| | | | | 111 會計年度 | 80,475 | - |
| | | | 資 本 門 | 110 會計年度 | | |
| | | | | 111 會計年度 | | - |
| | | | | 經資金額總計 | 126.548 | 40.09 |
| 績效考核 部定指標 KPI | 指標項目 | 目標/達成值 | | | | |
| | B1-1 高一新生適性就近入學率 | 47/0 | | | | |
| | B1-2 國中學生到校職涯探索人次 | 450/0 | | | | |
| 填表人 | 劉淑華 | 管考人/主任 | | | | |
| 本月執行摘要(項目指標) | | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 | | 績效考核自評 | | |
| 1 | 本月份無相關活動進行 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱: 109-4 認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

| 執行成果項目 | 照片 | 說明 |
|--------|----|----|
| | | |
| | | |
| | | |

量化檢核表

| | 項 目 | | 單 位 | |
|--|------------------------------|--|-----|----|
| | | | | |
| 本項子計畫之 量化檢核 (與本項子計 畫無關之項目 請填「0」) | 1.校訂多元選修課程學分數 | | | 學分 |
| | 2.與大專校院合作課程數 | | | 門 |
| | 3.協同教學技專教師人數 | | | 人 |
| | 4.技專教師協同教學科目數 | | | 科目 |
| | 5.教學輔導教師人數 | | | 人 |
| | 6.教師赴產業實習人數 | | | 人 |
| | 7.學生創新研發件數 | | | 件 |
| | 8.學生專利發明數 | | | 件 |
| | 9.發展社區在地文藝社團數 | | | 個 |
| | 10.參與社區在地文藝活動次數 | | | 次 |
| | 11.參與社區在地文藝活動師生人數 | | | 人 |
| | 12.學生平均參加文藝活動次數 | | | 次 |
| | 13.學生借閱圖書冊數 | | | 冊 |
| | 14.圖書冊數 | | | 冊 |
| | 15.學生赴產業實習人數 | | | 人 |
| | 16.國中端升學進路宣導活動辦理次數 | | | 次 |
| | 17.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | | | 件 |
| | 18.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | | | 件 |
| | 19.本項子計畫所建置教學網站之學習單元 | | | 單元 |
| | 20.本項子計畫所發展之特色課程科目數 | | | 科目 |
| | 21.本項子計畫所發展之特色課程教材數 | | | 件 |
| | 22.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | | | 科目 |
| | 23.本項子計畫辦理協同教學節數 | | | 節數 |
| | 24.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | | | 人 |
| | 25.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | | | 人次 |
| | 26.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | | | 人次 |
| | 27.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | | | 人次 |
| | 28.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | | | 人次 |
| | 29.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | | | 人 |
| | 30.本項子計畫參與合作的國中校數 | | | 校 |
| | 31.本項子計畫辦理職涯試探活動國中學生參加人數 | | | 人 |
| | 32.本項子計畫辦理職涯試探活動班級數 | | | 班 |
| | 33.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | | | 人次 |
| | 34.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | | | 場次 |
| | 35.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | | | 台 |
| | 36.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | | | 套 |
| | 37.本項子計畫增購教學用電腦數量 | | | 台 |
| | 38.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | | | 人次 |
| | 39.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | | | 節數 |
| | 40.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | | | 人 |

臺北市立士林高級商業職業學校

110 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

110 年 9 月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 | | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 計畫名稱 | 110-B4-1 形塑人文藝術素養 | | | | | |
| 辦理事項 | 1.建置 e 化閱讀環境、充實館藏 | | | | | |
| | 2.悅讀閱樂士商人-讀書會 | | | | | |
| | 3.閱讀走天下系列活動、校長有約~我愛閱讀-班級競賽與個人競賽及募書活動-偏鄉學校服務活動 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 執行期程 | 110 年 8 月 至 111 年 7 月 | 經費 分配 | 經常門 | (單位:千元) | 核定金額 | 已執行金額 |
| | | | | 110 會計年度 | 138.450 | 17.42 |
| | | | 111 會計年度 | 100.525 | - | |
| | | | 資本門 | 110 會計年度 | 98.000 | 0 |
| | | | | 111 會計年度 | 22.580 | - |
| 經資金額總計 | | 359.555 | 17.42 | | | |
| 方案量化 指標 | 指標項目 | 目標/達成 值 | 指標項目 | | 目標/達成值 | |
| | B4-2 學校辦理 藝文活動次數 | 20/2 | | | | |
| | | | | | | |
| 填表人 | 彭仰琪 | | 管考人 /主任 | 鍾允中 | | |
| 本月執行摘要(項目指標) | | | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 | | 績效考核自評 | |
| 1 | 8/24: 2021 年台北市高中閱讀代言人 研習營 | | 符合進度 | | | |
| 2 | 9/24: 第一次讀書會—閱讀走天下講 座 | | 符合進度 | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱：110-B4-1 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長實施計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

| 執行成果項目 | 照片 | 說明 |
|---|--|---|
| <p>8/24 2021 年台北市 高中閱讀代 言人研習營</p> |  | <p>8/24(二)舉辦 2021 年台北市高中閱讀代言人研習營，本活動由本校主辦，因疫情改為線上辦理。</p> <p>本活動共吸引 15 校同學報名參加，9 校同學參與閱讀經驗分享競賽，多校師長上線參與。藉由彼此分享校園閱讀活動推廣經驗，激勵各校悅讀閱樂。</p> |
| <p>9/24 第一次讀書會 —閱讀走天下 講座：</p> |  | <p>9/24(五)第 6.7 節舉辦「第一次讀書會—閱讀走天下講座」。</p> <p>本次邀請太平洋旅行社導遊廖婉汝講師，主講「遊日本四季，識日本文化」，介紹日本四季之美與豐富深邃的文化傳統。</p> |

110 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

110 年 9 月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------------|-------|
| 計畫名稱 | 109- B4-2 形塑人文藝術素養計畫 | | | | | |
| 辦理事項 | 1 發展特色社團 | 加強特色社團學生表演活動能力及充實樂儀旗隊設備 | | | | |
| | 2 鼓勵社團校外服務學習 | 強化公共參與能力，提供學生服務學校機會，實施一社一公益理念，將公益活動列為社團評鑑項目之一 | | | | |
| | 3 辦理偏鄉學校服務營隊 | 藉由行前會議及訓練，與學生分享偏鄉文化及討論偏鄉學子需求，共同規劃英語、設計、商管及體育課程 | | | | |
| 執行期程 | 110 年 8 月 至 111 年 7 月 | 經費 分配 | 經常門 | (單位:千元) | 核定金額 | 已執行金額 |
| | | | | 110 會計年度 | 87.050 | 8.30 |
| | | | 111 會計年度 | 107.200 | - | |
| | | | 資本門 | 110 會計年度 | 0 | 0 |
| | | | | 111 會計年度 | 0 | 0 |
| | | | | 經費金額總計 | 0 | 8.30 |
| 績效考核 部定指標 KPI | 指標項目 | 目標/達成值 | 績效考核 校定指標 | 指標項目 | 目標/達成值 | |
| | B4-2 學校 辦理藝文活 動次數 | 25/9 | | 25 | 5 | |
| | | | | | | |
| 填表人 | 鄭旭峰 | | 管考人/主任 | | | |
| 本月執行摘要(項目指標) | | | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 | | 績效考核自評 | |
| 1 | 發展特色社團 | | 依規畫目標執行特色社團之訓練活動 | | 9 月起依防疫規定逐漸放寬，已開始開放練習 | |
| 2 | 鼓勵社團校外服務學習 | | 依規畫目標執行社團之活動期程，已排定 8 次社團活動 | | 已進行 3 次社團活動 | |
| 3 | 辦理偏鄉學校服務營隊 | | 目前因疫情尚未完全解封，因此未尋找服務學校，將於下個月開始著手準備 | | | |

*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:110- B4-2 形塑人文藝術素養計畫計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

| 執行成果項目 | 照片 | 說明 |
|------------|--|------|
| 發展特色社團 |  | 自主練習 |
| 鼓勵社團校外服務學習 | | 無 |
| 辦理偏鄉學校服務營隊 | | 無 |

量化檢核表

| | 項 目 | | 單 位 | |
|--|------------------------------|---|-----|----|
| | | | | |
| | 1.校訂多元選修課程學分數 | | | 學分 |
| | 2.與大專校院合作課程數 | | | 門 |
| | 3.協同教學技專教師人數 | | | 人 |
| | 4.技專教師協同教學科目數 | | | 科目 |
| | 5.教學輔導教師人數 | | | 人 |
| | 6.教師赴產業實習人數 | | | 人 |
| | 7.學生創新研發件數 | | | 件 |
| | 8.學生專利發明數 | | | 件 |
| | 9.發展社區在地文藝社團數 | 0 | | 個 |
| | 10.參與社區在地文藝活動次數 | 0 | | 次 |
| | 11.參與社區在地文藝活動師生人數 | 0 | | 人 |
| | 12.學生平均參加文藝活動次數 | 0 | | 次 |
| | 13.學生借閱圖書冊數 | | | 冊 |
| | 14.圖書冊數 | | | 冊 |
| | 15.學生赴產業實習人數 | | | 人 |
| | 16.國中端升學進路宣導活動辦理次數 | | | 次 |
| | 17.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | | | 件 |
| | 18.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | | | 件 |
| | 19.本項子計畫所建置教學網站之學習單元 | | | 單元 |
| | 20.本項子計畫所發展之特色課程科目數 | | | 科目 |
| | 21.本項子計畫所發展之特色課程教材數 | | | 件 |
| | 22.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | | | 科目 |
| | 23.本項子計畫辦理協同教學節數 | | | 節數 |
| | 24.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | | | 人 |
| | 25.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | | | 人次 |
| | 26.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | | | 人次 |
| | 27.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | | | 人次 |
| | 28.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | | | 人次 |
| | 29.本項子計畫教師實施教學演示（公開觀課）人數 | | | 人 |
| | 30.本項子計畫參與合作的國中校數 | | | 校 |
| | 31.本項子計畫辦理職涯試探活動國中學生參加人數 | | | 人 |
| | 32.本項子計畫辦理職涯試探活動班級數 | | | 班 |
| | 33.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | | | 人次 |
| | 34.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | | | 場次 |
| | 35.本項子計畫增購行政用電腦（含筆記型電腦）數量 | | | 台 |
| | 36.本項子計畫增購學校行政 e 化軟體數量 | | | 套 |
| | 37.本項子計畫增購教學用電腦數量 | | | 台 |
| | 38.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | | | 人次 |
| | 39.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | | | 節數 |
| | 40.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | | | 人 |

本項子計畫之
量化檢核
(與本項子計
畫無關之項目
請填「0」)