


臺北市立士林高級商業職業學校
114 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單
114 年 12 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表						
計畫名稱	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學					
辦理事項	(一) 課程共備(每學期 4 場, 共 8 場)		4 場			
	(二) 講座與研習(每學期 2 場, 共 4 場)					
	(三) 業界參訪(每學期 1 場, 共 2 場)		1 場			
	(四) 公開觀議課(每學期 1 場, 共 2 場)		1 場			
	(五) 成果檢討與分享(每學期 1 場, 共 2 場)					
執行期程	114 年 8 月 至 115 年 7 月	經費 分配	經常 門 資 本 門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				114 會計年度	83.5	
				115 會計年度	86.5	
				114 會計年度	52	
				115 會計年度	52.8	
				經資金額總計	274.8	
績效考核 部定指標 KPI	指標項目		目標/達成值			
	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學		(一) 課程共備(每學期 4 場, 共 8 場)/ 達成 8 場			
	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學		(二) 講座與研習(每學期 2 場, 共 4 場)/ 達成 4 場			
	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學		(三) 業界參訪(每學期 1 場, 共 2 場)/ 達成____場			
	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學		(四) 公開觀議課(每學期 1 場, 共 2 場)/ 達成____場			
	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學		(五) 成果檢討與分享(每學期 1 場, 共 2 場)/ 達成____場			
填表人			管考人/主任			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評	
1	課程共備與協同教學		符合進度		達成 8 場課程共備	
2	業界參訪		符合進度		達成 1 場業界參訪	
3	公開觀議課		符合進度		達成 1 場公開觀議課	
4						
5						


計畫名稱：114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學
 本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
(一) 課程共備 -1	 <p data-bbox="544 663 783 696">延續課程主題說明</p>	114 年 12 月 01 日 08:10-12:00 (4hr) 主題： GAI × 設計師：讓設計再升級！ 講師：游淑貞 / 亞東科大兼任講師
	 <p data-bbox="572 1128 754 1162">軟體操作教學</p>	
	 <p data-bbox="598 1585 729 1619">範例說明</p>	
	 <p data-bbox="598 2074 729 2107">學生實作</p>	

(一) 課程共備
-2



學生實作練習



學生實作練習



學生實作練習



學生實作練習

114年12月02日
13:00-14:50 (2hr)

主題：
GAI × 設計師：讓設計再升級！
講師：游淑貞 / 亞東科大兼任講師



延續課程主題說明



軟體操作教學



範例說明



學生實作

(一) 課程共備
-3

114 年 12 月 15 日
08:10-12:00 (4hr)

主題：

GAI × 設計師：讓設計再升級！
講師：游淑貞 / 亞東科大兼任講師



學生分組討論



教學引導及說明

(一) 課程共備
-4



學生完成小組學習單



學生成果發表

114年12月16日
13:00-14:50 (2hr)

主題：

GAI × 設計師：讓設計再升級！
講師：游淑貞 / 亞東科大兼任講師



師生全體合照



業師經驗分享與實作說明



Q&A 時間及學習單撰寫



參訪時全體師生皆認真聽講

(三) 業界參訪

114 年 12 月 12 日

12:30-16:00 (3.5hr)

主題：認識虛擬實景與 XR 技術的應用

講師：

楊秉桓 / 夢想創造股份有限公司
- 專案經理



說課



講課

(四) 公開觀議課



委員觀課



議課

114 年 12 月 8 日
11:10-13:00 (2hr)

主題：
圖像構成方式—正負形與共生同構 PART2
講師：
許善淑 / 廣告設計科主任

臺北市立士林高級商業職業學校
114 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單
114 年 12 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表							
計畫名稱	114-1-3 推動素養導向之跨域統整教學						
辦理事項	(一) 專家學者諮詢輔導 (每學期 2 場, 共 4 場)				1 場		
	(二) 社群共備 (每學期 4 場, 共 8 場)				1 場		
	(三) 內聘講師 (每學期 1 場, 共 2 場)						
	(四) 師生講座 (每學年共 3 場)						
	(五) 業界專家協同教學 (共 30 小時)						
執行期程	114 年 8 月 至 115 年 7 月	經費 分配	經常 門 資 本 門	(單位:千元)		核定金額	已執行金額
				114 會計年度		53.5	
				115 會計年度		65	
				114 會計年度		0	
				115 會計年度		0	
				經資金額總計		118.5	
績效考核 部定指標 KPI	指標項目		目標/達成值				
	114-1-3 推動素養導向之跨域統整教學		(一) 專家學者諮詢輔導(每學期 2 場, 共 4 場)/ 達成 1 場				
	114-1-3 推動素養導向之跨域統整教學		(二) 社群共備 (每學期 4 場, 共 8 場)/ 達成 1 場				
	114-1-3 推動素養導向之跨域統整教學		(三) 內聘講師(每學期 1 場, 共 2 場)/ 達成____場				
	114-1-3 推動素養導向之跨域統整教學		(四) 師生講座(每學年共 3 場)/ 達成____場				
	114-1-3 推動素養導向之跨域統整教學		(五) 業界專家協同教學 (共 30 小時)/ 達成____小時				
填表人			管考人/主任				
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評		
1	專家學者諮詢輔導		符合進度		完成 1 場		
2	社群共備		符合進度		完成 1 場		
3							
4							
5							

計畫名稱: 114-1-3 推動素養導向之跨域統整教學

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
(一)專家學者 諮詢輔導		
	<p style="text-align: center;">先由社群老師行說課</p> 	
	<p style="text-align: center;">公開觀課_1</p> 	114 年 12 月 8 日 11:10-12:00 公開觀課 國貿科陳佳如老師 由陳佳如老師擔任公開觀課師長，並於當日上午 10:30 先進行說課（因當節佳如老師有課務，故由翁英傑老師協助說課） 在進行公開觀課後，緊接著進行議課，由二位委員分別針對觀課內容給予反饋與建議
	<p style="text-align: center;">分組討論</p> 	
<p style="text-align: center;">議課</p>		



教師說明公開觀課內容



教師進行教案內容分享



子計畫負責人說明公開觀課注意事項



其他成員一同針對教案內容進行討論與修正

(二)社群共備

114年12月4日12:10~14:00
教學成果分享與精進
國貿科陳佳如老師
本次研習由陳佳如老師主講，詳細說明公開觀課當日的課程內容及流程，並由社群成員給予修正。

臺北市立士林高級商業職業學校
114 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單
114 年 12 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表						
計畫名稱	114-2 強化群科產學合作					
辦理事項	(一) 課程共備(每學期 4 場, 共 8 場)					
	(二) 講座與研習(每學期 2 場, 共 4 場)		2 場			
	(三) 業界參訪(每學期 1 場, 共 2 場)		2 場			
	(四) 公開觀議課(每學期 1 場, 共 2 場)					
	(五) 成果檢討與分享(每學期 1 場, 共 2 場)					
執行期程	114 年 8 月 至 115 年 7 月	經費 分配	經 常 門 資 本 門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				114 會計年度	0	
				115 會計年度	0	
				114 會計年度	28	
				115 會計年度	28	
				經資金額總計	56	
績效考核 部定指標 KPI	指標項目	目標/達成值				
	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學	(一) 課程共備(每學期 4 場, 共 8 場)/ 達成____場				
	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學	(二) 講座與研習(每學期 2 場, 共 4 場)/ 達成 2 場				
	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學	(三) 業界參訪(每學期 1 場, 共 2 場)/ 達成 2 場				
	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學	(四) 公開觀議課(每學期 1 場, 共 2 場)/ 達成____場				
	114-1-2 辦理整合數位科技及 AI 技術教學	(五) 成果檢討與分享(每學期 1 場, 共 2 場)/ 達成____場				
填表人			管考人/主任			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評
1	講座與研習		符合進度			完成 2 場
2	業界參訪		符合進度			完成 2 場
3						
4						
5						

計畫名稱：114-2 強化群科產學合作

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
(二) 講座與研習-1		
	合影留念	
		114 年 12 月 8 日 12:00-14:30 (2.5hr) 主題： 期中臨時科會暨研習 講師： 李曉菁/士林高商設備組長
	介紹酷英介面	這次的「生活即語境，運用酷英練習英文口說」研習，曉菁老師首先介紹英檢網，提供了豐富的學習資源，幫助學生提升英語聽說能力，特別是在考試準備上十分有幫助。酷英平台不僅讓學生在擬真的環境下進行口語練習，還能透過互動的方式提高學習興趣。而豐富的獎品和多梯次的競賽活動，也在在呈現出「想學不怕沒有資源可以學」的真諦。
		此外，曉菁老師亦在會中分享加拿大海外交換經驗。包含事前準備、申請、到活動中的課程安排、對自己的啟發，都有深切而真誠的分享。讓與會老師重新反思教學初衷，重新審視自己的教學歷程。
分享海外交流		
		
英檢網介紹		



酷英活動推薦



與會老師互動分享



講師介紹課程內容



114 年 12 月 8 日
13:00-14:50 (2hr)

主題：
AI 影像生成在行銷上的應用 -
Moonland 入門與操作

講師：
許善淑/士林高商廣設科主任

活動摘要：
邀請廣設科許善淑主任於行銷課
來與學生介紹如何將其作品以 AI
影像方式生成，再轉換成影片，作為
產品行銷方式。

(二) 講座與研
習-2

講師介紹課程內容-2



講師介紹課程內容-3



實際操作畫面

(三) 業界參訪
-1



團拍

114年12月9日~12日

11:10-12:00

主題：企業參訪

參訪地點：7-11 豐基門市

活動摘要：

由店長進行門市經營的基本介紹，並讓學生有機會體驗如何進行結帳作業、另一方面也了解無人商店如何透過AI預測系統進行補貨，並說明會遇到的問題。



學生學習如何操作 POS 機



店長介紹庫存系統



天文館 2F_7-11 無人商店介紹

(三) 業界參訪
-2



搭車往返參訪館區



門口合影



觀看介紹影片並且等待導覽老師



導覽老師介紹

114 年 12 月 19 日
12:00-16:00 (4hr)

主題：
應英科高一校外參訪活動

參訪地點：
臺灣新文化運動紀念館

活動摘要：

有鑑於應英科高二選修課程有「觀光英文」的設計，但學生往往在選擇課程時不一定深刻了解自己是否對相關行業有所興趣，特於此次舉辦高一的導覽相關活動。這次選擇的是距離學校不遠的臺灣新文化運動紀念館。學生對於相關的歷史在國中時期已經有一定程度的認識，活動當天也得到實際的、生活上印證。經過導覽老師流暢生動的講解，學生對於場館設立的意義，以及導覽活動的形式，有更深刻的了解。期待參與活動的學生在日後選擇課程時，能認真思考自己是否對這個課程模組有熱忱和興趣，減少後悔的可能。



參觀水牢



聆聽講解

臺北市立士林高級商業職業學校
114 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單
114 年 12 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表						
計畫名稱	114-4 落實教育重要政策					
辦理事項	(一) 生命閱讀 × 數位共感 (每學期 1 場, 共 2 場)					
	(二) 悅讀閱樂 × 生命讀書會 (每學期 2 場, 共 4 場)					
	(三) 生命走讀 × 講座與競賽 (每學期 2 場, 共 4 場)				1 場	
	(四) 募書送愛 × 偏鄉服務 (下學期辦理, 共 1 場)					
	(五) 教師增能研習 (每學期 1 場, 共 2 場)					
	(六) 教案研發 (每學期 1 份, 共 2 份)					
	(七) 委員/種子教師協作 (每學期 1 次, 共 2 次)					
	(八) 公開授課與議課 (每學期 1 場, 共 2 場)				1 場	
	(九) 成果分享會 (每學期 1 場, 共 2 場)					
執行期程	114 年 8 月 至 115 年 7 月	經費 分配	經常 門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				114 會計年度	40	48.2
			資 本 門	115 會計年度	40	
				114 會計年度	20	25
				115 會計年度	20	
		經資金額總計		120	73.2	
績效考核 部定指標 KPI	指標項目		目標/達成值			
	114-4-2 推動校園生命教育之相關活動		(一)生命閱讀 × 數位共感 (每學期 1 場, 共 2 場) / 達成 2 場			
	114-4-2 推動校園生命教育之相關活動		(二)悅讀閱樂 × 生命讀書會 (每學期 2 場, 共 4 場) / 達成 2 場			
	114-4-2 推動校園生命教育之相關活動		(三)生命走讀 × 講座與競賽 (每學期 2 場, 共 4 場) / 達成 3 場			
	114-4-2 推動校園生命教育之相關活動		(四)募書送愛 × 偏鄉服務 (下學期辦理, 共 1 場) / 達成__場			
	114-4-2 推動校園生命教育之相關活動		(五)教師增能研習 (每學期 1 場, 共 2 場) / 達成 1 場			
	114-4-2 推動校園生命教育之相關活動		(六)教案研發 (每學期 1 份, 共 2 份) / 達成__份			
	114-4-2 推動校園生命教育之相關活動		(七)委員/種子教師協作 (每學期 1 次, 共 2 次) / 達成__次			
	114-4-2 推動校園生命教育之相關活動		(八) 公開授課與議課 (每學期 1 場, 共 2 場) / 達成 1 場			
	114-4-2 推動校園生命教育之相關活動		(九) 成果分享會 (每學期 1 場, 共 2 場)/ 達成__場			
填表人			管考人/主任			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評	

1	教師公開授課與觀課議課	符合進度	
2	生命講座第3場	符合進度	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

計畫名稱：114-4 落實教育重要政策

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
(三) 生命走讀 × 講座與競賽		生命講座第三場 持續深化生命教育主題閱讀與對話，收集心得與回饋。
(八) 公開授課與議課	 <p>講師說明主題</p> <p>學生專心聆聽</p>	社群教師公開授課，全校教師觀課後議課並回饋。