

104 年度課程與教學設計領先計畫工作督導執行進度報告與管制單
104 年 7 月份執行進度報告與管制單


執行進度報告表						
計畫名稱	104-2 美力 150-- 藝術與創意美學課程計畫					
辦理事項	1. 國外參訪活動					
	2. 人文美學力課程					
	3. 藝術美學力課程					
	4. 創意美學力課程					
	5. 傳播美學力課程					
執行期程	104 年 1 月	經費分配		核定金額(千元)	已執行金額(千元)	
	至		資本門	577	0	
	104 年 12 月		經常門	1345	544.81	
質化成效 檢核	1. 提升教育工作者的視野與內涵，豐富士商領先計劃課程內容，提升學生的思考、專業與美學競爭力。 2. 自編人文美學教材，收集士商人文背景資料與導覽”士商學堂”故事，以及收集士林區在地人文資料與導覽”百年士林”故事。		量化指 標 檢核	項目	數量	達成
				1.授課時數	92 小時	0
				2. 成立美力 150教師社群	10 人	15 人
				3.校外教學	2 次	0
				4.觀賞展覽	2 次	0
				5.學生完成繪本作品數	40 本	0
填表人	林彩鳳		管考人/ 主任	李瓊雲		
執行摘要			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評	
1	文創工作室建置與教學設備採購		符合進度		良好	

計畫名稱 104-2 美力 150-- 藝術與創意美學課程計畫


一、文創工作室建置與教學設備採購

將本校視聽二教室改裝為文創工作室，以便於進行藝術與創意美學課程

(一) 視聽二改裝前照片：



(二) 文創工作室(改裝完成後現況)：



依上課需求，將建置為多工能討論教室型態，讓學生於上課時可進行分組討論與作品創作並提供平板電腦、無線上網 3D 印表機等設備。

(三) 已採購之教學設備



無線麥克風



掃描器



彩印切割機



音響



導覽字母機



教學用畫片 (共 250 片)