

106 年度課程與教學設計領先計畫工作督導執行進度報告與管制單
106 年 3 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表						
計畫名稱	106-2 美力 150-- 藝術與創意美學課程計畫					
辦理事項	1. 國外參訪活動					
	2. 人文美學力課程					
	3. 藝術美學力課程					
	4. 創意美學力課程					
	5. 傳播美學力課程					
執行期程	106 年 1 月 至 106 年 12 月	經費 分配		核定金額(千元)	已執行金額(千元)	
			資本門	439.8	439.8	
			經常門	316.2	179.215	
質化成效 檢核	1. 提升教育工作者的視野與內涵，豐富士商領先計劃課程內容，提升學生的思考、專業與美學競爭力。 2. 自編人文美學教材，收集士商人文背景資料與導覽”士商學堂”故事，以及收集士林區在地人文資料與導覽”百年士林”故事。		量化指 標檢核	項目	數量	達成
				1.授課時數	92 小時	0
				2. 成立美力 150教師社群	10 人	11 人
				3.校外教學	2 次	0
				4.觀賞展覽	2 次	0
				5.學生完成繪本作品數	40 本	0
填表人	林彩鳳		管考人/ 主任	李瓊雲		
執行摘要			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評	
1	藝術與創意課程-企劃與規劃		符合進度		良好	
2	藝術與創意課程-美學與藝術		符合進度		良好	
3	藝術與創意課程-環境保護		符合進度		良好	
4	藝術與創意課程-人文與文化		符合進度		良好	
5	藝術與創意課程-創意思考		符合進度		良好	
6	藝術與創意課程-創意設計		符合進度		良好	

一、辦理藝術與創意課程-企劃與規劃

實施日期	106年03月1、2日	實施時間	16:20~18:00
實施地點	力行樓		
實施主題	企劃與規劃		
講師	陳哲祥		

活動圖片



二、辦理藝術與創意課程-美學與藝術

實施日期	106年03月6、8日	實施時間	16:20~18:00
實施地點	力行樓		
實施主題	美學與藝術		
講師	郭金福		

活動圖片



三、辦理藝術與創意課程-環境保護

實施日期	106年03月15、16日	實施時間	16:20~18:00
實施地點	力行樓		
實施主題	環境保護		
講師	陳哲祥		

活動圖片



四、辦理藝術與創意課程-人文與文化

實施日期	106年03月18日	實施時間	09:00~12:00
實施地點	力行樓		
實施主題	人文與文化		
講師	郭金福、洪敏傑		

活動圖片



五、辦理藝術與創意課程-創意思考

實施日期	106年03月25日	實施時間	8:00~12:00
實施地點	力行樓		
實施主題	創意思考		
講師	陳哲祥、洪敏傑		

活動圖片



六、辦理藝術與創意課程-創意設計

實施日期	106年03月20、21日	實施時間	16:20~18:00
實施地點	力行樓		
實施主題	創意設計		
講師	郭金福		

活動圖片

