

106 年度課程與教學設計領先計畫工作督導執行進度報告與管制單  
106 年 6 月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表    |  |            |                           |          |           |  |
|------------|--|------------|---------------------------|----------|-----------|--|
| 計畫名稱       | 106-2 美力 150— 藝術與創意美學課程計畫  |            |                           |          |           |  |
| 辦理事項       | 1. 國外參訪活動  |            |                           |          |           |  |
|            | 2. 人文美學力課程   |            |                           |          |           |  |
|            | 3. 藝術美學力課程   |            |                           |          |           |  |
|            | 4. 創意美學力課程   |            |                           |          |           |  |
|            | 5. 傳播美學力課程   |            |                           |          |           |  |
| 執行期程       | 106 年 1 月<br>至<br>106 年 12 月   | 經費<br>分配   |                           | 核定金額(千元) | 已執行金額(千元) |  |
|            |  |            | 資本門                       | 439.8    | 439.8     |  |
|            |  |            | 經常門                       | 451.2    | 239.642   |  |
| 質化成效<br>檢核 | 1. 提升教育工作者的視野與內涵，豐富士商領先計劃課程內容，提升學生的思考、專業與美學競爭力。<br>2. 自編人文美學教材，收集士商人文背景資料與導覽”士商學堂”故事，以及收集士林區在地人文資料與導覽”百年士林”故事。 | 量化指<br>標檢核 | 項目                        | 數量       | 達成        |  |
|            |  |            | 1.授課時數                    | 92 小時    | 0         |  |
|            |  |            | 2. 成立美力 150教師社群           | 10 人     | 11 人      |  |
|            |  |            | 3.校外教學                    | 2 次      | 0         |  |
|            |  |            | 4.觀賞展覽                    | 2 次      | 0         |  |
|            |  |            | 5.學生完成繪本作品數               | 40 本     | 0         |  |
| 填表人        | 林彩鳳  |            | 管考人/<br>主任                | 李瓊雲      |           |  |
| 執行摘要       |  |            | 差異說明與改善對策<br>【符合進度、落後、其他】 |          | 績效考核自評    |  |
| 1          | 籌備學生文創作品成果展  |            | 符合進度                      |          | 良好        |  |