

# 104 學年高職優質化輔助方案專案報告(104 年 10 月份執行進度報告)

104.11.11.

## 報告事項

- 一、 104 學年高職優質化輔助方案核定金額:104 學年度計畫總經費為 550 萬元，依據分攤比例台北市 50%，教育部補助總金額為 275 萬元。其中 104 會計年度為 1,374 千元，105 會計年度為 1,376 千元，詳經費明細表如附件。
- 二、 104 年度會計年度經費應於 104 年 12 月 31 日前確實依計畫執行完畢，並於 105 年 1 月 15 日（星期五）前依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費要點」等相關規定檢具資料函報教育局辦理經費核銷事宜。
- 三、 104 學年高職優質化輔助方案核定版計畫書請看網頁公告。本校高職優質化輔助方案網站 <http://webpage.slhs.tp.edu.tw/dyna/webs/index.php?account=best>
- 四、 104 學年度高職優質化重要日程:
  1. 104 學年度高職優質化專業諮詢，預定辦理期程為 104 年 12 月與 105 年 3-4 月，上下學期各一次。
  2. 104 學年度高職優質化校際經驗交流，預定辦理期程為 105 年 3-4 月。
  3. 104 學年度高職優質化各校輔導訪視，預定辦理期程為 105 年 4-5 月。
- 五、 教育部高職優質化輔助方案新系統網站 <http://203.71.198.29/iQuality/>
- 六、 依教育部指示，今年所有 104 學年度辦理學校皆須拍攝特色高職微電影-攝製計畫，拍攝 5-7 分鐘故事短片。
- 七、 請各子計畫執行 104 年度會計年度經費，本項補助款應依規定專款專用，所有添購之設備器材等，應於各該器材設備明顯處貼上「104 學年度高職優質化輔助方案購置」之財產編號標誌，並登錄財產目錄。敬請將設備貼標誌後拍照建檔，並放置於每月進度報告管制單中。
- 八、 請各子計畫負責人按月填報子計畫工作督導執行進度報告與管制單，請於每月 3 日前填寫上個月之進度報告與管制單，逕送電子檔至 104 學年高職優質化輔助方案協助老師闕雅純(chiueyc@slhs.tp.edu.tw)彙整。
- 九、 子計畫名稱及期程

計畫編號	子計畫名稱 (請依辦理學年度順序填寫)	期程			辦理項目								
		104 學年 度	105 學年 度	106 學年 度	(1) 落實 全面 品質 提升	(2) 提升 教師 教學 專業	(3) 促進 學生 多元 發展	(4) 形塑 人文 藝術 素養	(5) 推動 學生 就近 入學	(6) 增進 學生 學習 品質	(7) 引導 學校 特色 發展	(8) 深化 教師 專業 發展	(9) 強化 技職 產學 鏈結
103-1	教師專業成長-全面提升 教師教育專業能力	V	V									V	

103-2	停辦(備註:原認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇實施計畫自104學年起移至本校均質化計畫實施)												
103-3	活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力	V	V							V			
103-4	愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫	V	V					V					
103-5	全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展	V	V				V						
103-6	玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養	V	V								V		
103-7	停辦(備註:原強化產學鏈結-理論與實務的完美搭配計畫自104學年起大幅修正調整為104-2)												
103-8	未來世界之門-機器人程式設計	V	V								V		
104-1	士商四月天-特色高職微電影攝製計畫	V									V		
104-2	學用合一大道-產學鏈結啟動計畫	V	V	V									V

十、子計畫工作督導執行進度報告與管制單

103-1	教師專業成長-全面提升教師教育專業能力	教務處
103-3	活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力	應外科
103-4	愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫	圖書館
103-5	全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展	學務處
103-6	玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養	廣設科
103-8	未來世界之門-機器人程式設計	資處科
104-1	士商四月天-特色高職微電影攝製計畫	圖書館
104-2	學用合一大道-產學鏈結啟動計畫	實習處

**臺北市立士林高級商業職業學校**  
**104 學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單**

104 年 10 月份執行進度報告與管制單

**執行進度報告表**

執行進度報告表							
計畫名稱	103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力實施計畫						
辦理事項	1. 建置並維護教學資源分享平台		持續辦理建置中。				
	2.1 辦理教師專業發展評鑑		持續辦理中，目前共有 166 位教師參加。				
	2.2 成立教師專業學習社群		持續辦理中，目前辦理重新申請教師專業學習社群。				
	2.3 辦理教師專業知能研習		持續辦理中，目前共辦理 1 場次。				
	3. 辦理教學演示及公開觀課		持續辦理中。				
4. 製作數位化教學檔案		持續辦理中。					
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月		經費分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					10 會計年度	89	
					10 會計年度	53	
				資本門	10 會計年度	230	
					10 會計年度	0	
					經費金額總計	372	
績效考核部定指標	指標項目	目標/達成值	績效考核校定指標	指標項目		目標目標/達成值	
	1. 教師參與研習平均時數目標	40(小時/人)/持續辦理中		1. 數位教材製作件數		25 件/持續辦理中	
	2. 教師參與專業發展評鑑比率目標	85%/持續辦理中		2. 數位教學檔案平台使用比率		20%/持續辦理中	
	3. 教師參與專業學習社群比率	75%/持續辦理中					
	4. 教師實施教學演示(公開觀課)人數目標	12 人/持續辦理中					
填表人	李瓊雲		管考人/主任	李瓊雲			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	辦理教師專業發展評鑑		持續辦理中，目前共有 166 位教師參加。			符合進度	
2	成立教師專業學習社群		目前各社群辦理重新申請教師專業學習社群。			符合進度	
3	辦理教師專業知能研習		持續辦理中，目前共辦理 2 場次。			符合進度	

計畫名稱:103-1 教師專業成長-全面提升教師教育專業能力實施計畫計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片 1	照片 2

104 年 10 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表							
計畫名稱	103-3 活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力計畫						
辦理事項	1. 辦理學生英語夏令營		尚未辦理。				
	2. 學生英語歌唱比賽		已於 10/23 辦理完畢				
	3. 學生英語讀者劇場比賽		尚未辦理。				
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月		經費 分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104 會計年度	341	
					105 會計年度	341	
				資本門	104 會計年度	100	
					105 會計年度	100	
			經資金額總計	1022			
績效考核 部定指標	指標項目	目標/達成 值	績效 考核 校定 指標	指標項目		目標/達成 值	
	1. 教師參與 專業發展 評鑑比率	92%		1. 教師參與專業發展評鑑比 率			
	2. 教師製作教 學檔案比率	97%		2. 教師製作教學檔案比率			
	3. 全校學生通 過相當全民英 檢中、初級之 人數	100 人		3. 全校學生通過相當全民英 檢中、初級之人數			
填表人	張美惠		管考人 /主任	張美惠			
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評		
1	學生英語歌唱比賽		已於 10/23 辦理		符合進度		
2							
3							

\*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:103-活化英語教學-培養學生良好語言溝通能力計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
10/23 全校高二 英語歌唱比賽		高二同學卯盡全力，全班共同參與此項比賽，每班各有特色，難分軒輊。
		


執行進度報告表

執行進度報告表						
計畫名稱	103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫					
辦理事項	1. 建置 e 化閱讀環境、充實館藏	建置 e 化閱讀環境、增加圖書館電子書、電子期刊及線上資料庫等數位資源，培養多元閱讀習慣，形塑優良學習風氣，提升專題研究、閱讀寫作能力，進而提升知識競爭力。				
	2. 悅讀閱樂競賽	充實館藏，有計畫培養悅讀閱樂士商人，引領學生涉獵課堂外之讀物，培養書香氣息與人文關懷。				
	3. 悅讀閱樂士商人-讀書會	透過悅讀閱樂百本閱讀手冊、學生讀書會等組織與活動，培養師生樂在閱讀之終身學習能力。				
	4. 校長有約~我愛閱讀-班級競賽	結合學校及社會資源，提供學生閱聽體驗及多元學習指引，鼓勵學生在閱讀履歷增廣、加深，充實個人多元能力。				
	5. 校長有約~我愛閱讀-個人競賽	改善圖書館硬體環境，吸引學生來館運用圖書資源，培養良好的閱讀風氣及提升人文素養，開發學生多元潛能及智慧。				
	6. 中學生網站小論文、閱讀心得比賽	舉辦各種閱讀活動，鼓勵並獎勵學生至中學生網站投稿，提高研究及寫作能力。				
	7. 募書送愛心活動	辦理「募書送愛心活動」，募集所得書籍整理後，辦理偏鄉國小贈書、閱讀活動。				
	8. 日本教育旅行	提升學生國際視野，培養讀萬卷書行萬里路之氣魄。				
執行期程	104 年 8 月 至 105 年 7 月	經費 分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				104 會計年度	162	6
				105 會計年度	149	-
			資本門	104 會計年度	90	0
				105 會計年度	310	-
				經資金額總計	711	6

績效考核 部定指標	指標項目	目標/達成 值	績效 考核 校定 指標	指標項目	目標/達成 值	
	每生分配圖書 冊數比(冊/人)	15		中學生網站小論文得獎篇數 (篇)	35	
圖書館學生借 閱率(註-%)	63%	中學生網站閱讀心得得獎篇數 (篇)	60			
學校辦理藝文 活動次數(讀書 會場次)	8/2	學生讀書會參加人次(人次)	330/125			
		募書送愛心活動募書本數(本)	1000			
		日本教育旅行參加人數(人)	32			
填表人	鍾允中	管考人/ 主任	鍾允中			
本月執行摘要(項目指標)		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評		
1	辦理藝文活動(讀書會)場次1場	10月30日第1學期第1次讀書會， 主題：破解小說中不為人知的祕密， 參加人數：60人			達到預期目標	
2	圖書館學生借閱率(本學年至九 月底)	紙本書 籍借閱 冊數	電子書 借閱冊 數	借閱 總冊 數	平均借閱 圖書量	達到預期目標
		6984	1217	8201	2.6(冊/ 人)	
3						

計畫名稱: 103-4 愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
辦理藝文活動 (讀書會)		10月30日第1學期第1 次讀書會，主題：破解小 說中不為人知的祕密，參 加人數：60人

辦理藝文活動 (讀書會)		10月30日第1學期第1次讀書會，主題：破解小說中不為人知的秘密，參加人數：60人
辦理藝文活動 (讀書會)		10月30日第1學期第1次讀書會，主題：破解小說中不為人知的秘密，參加人數：60人

### 執行進度報告表

<b>計畫名稱</b> 103-5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫							
<b>辦理事項</b>	1. 強化樂儀旗舞社團表演能力		持續辦理中。				
	2. 深耕全人教育之服務學習(城東扶少團. 慈幼社. 康輔社或童軍社等)		持續辦理中。				
	3. 偏鄉學校辦理三天兩夜營隊		預定 1/20-22 辦理。				
<b>執行期程</b>	104年8月 至 105年7月		<b>經費分配</b>	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104會計年度	139	46.512
					105會計年度	62	0
				資本門	104會計年度	23	0
					105會計年度	80	0
		經資金額總計	304	46.512			
<b>績效考核 部定指標</b>	<b>指標項目</b>	<b>目標/達成值</b>	<b>績效考核</b>	<b>指標項目</b>		<b>目標目標/達成值</b>	

	1. 參與社區在地文藝活動次數	12 次/4 次	校定指標	1. 學生展演活動及樂儀旗隊設備之改善。	1 項/0 項
	2. 學生參加服務學習平均次數	2 人次/0.5 人次		2. 結合社區，進行學生社團及多元學習表現成果發表，提升學區內家長就近入學之意願。	70 人次/35 人次
				3. 辦理暑假偏鄉服務營隊，落實服務學習之推廣，培養社會關懷情操。	30 人次/0 人次
				4. 學生參加服務學習平均時數。	每學期 3.5 小時/1.8 小時
				5. 學生人數與社團數比。	39 人/35.4 人
填表人	吳鳳翎		管考人/主任	吳鳳翎	
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評
1	樂儀旗舞社團表演能力訓練		新舊生加強訓練，另舊生於 10 月參加 3 場次表演/比賽活動		符合進度
2	深耕全人教育之服務學習		目前已上 5 次社課，將服務學習融入課程，亦與童軍社、慈幼社、康輔社及城東扶少團開會討論寒服營事宜。		符合進度

\*請於每月 3 日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:103--5 全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明
1. 樂儀旗舞社團表演能力訓練		
2. 深耕全人教育之服務學習		

#### 執行進度報告表

計畫名稱	103-6玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養實施計畫	
辦理事項	1 辦理文化創意設計成長業界設計大師交流研習活動	104. 9. 25 廣設科設計與藝術講座-麥肯廣告創意總監高文振演講
	2 辦理設計創意學生校內競賽	104. 9. 22 臺北市 104 學年度學生美術比賽校內徵件初審
	3 廣告設計學習成就展覽	104. 9. 30 臺北市政府學生畫廊學生作品展出
	4	

執行期程	104年8月 至 105年7月		經費 分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104會計年度	57,000	3,247
					105會計年度		
				資本門	104會計年度	102,000	
					105會計年度		
			經常門	經資金額總計			
績效考核 部定指標	指標項目	目標/達成值	績效 考核 校定 指標	指標項目		目標目標/達成值	
填表人	邱玉欽		管考人/ 主任				
本月執行摘要(項目指標)			差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】			績效考核自評	
1	辦理文化創意設計成長業界設計 大師交流研習活動-麥肯廣告創 意總監高文振演講		符合進度			優良	
2	辦理設計創意學生校內競賽-臺 北市104學年度學生美術比賽校 內徵件初審		符合進度			優良	
3	廣告設計學習成就展覽-臺北市 政府學生畫廊學生作品展		符合進度			優良	

計畫名稱:103-玩藝術新境界-設計與藝術教學專業能力精進培養實施計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明

執行進度報告表							
計畫名稱	103-8 未來世界之門-機器人程式設計計畫						
辦理事項	1	本學期研習辦理規劃					
	2	硬體設備採購規格開列					
執行期程	104年8月 至 105年7月		經費 分配	經常門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
					104會計年度	19	4.9
					105會計年度	33	
				資本門	104會計年度	462	0
					105會計年度	0	
			經常門	經資金額總計	514	0	

績效考核 部定指標	1. 業師協同教學 科目數 1 科	績效 考核 校定 指標	指標項目	目標目標/達成值
	2. 每生使用教學 資訊設備數量 比 7:1		1. 機器人程式設計成果發 表參觀人數 180	
	3. 學生創新研發 件數 3		2. 機器人程式設計成果發 表會 1 場	
填表人	徐必大	管考人	徐必大	
本月執行摘要(項目指標)		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】		績效考核自評
1	本學期研習已提出 7 小時	已提出		
2	硬體設備採購規格開列	計畫後提出		
3	耗材購置	已執行		

計畫名稱: 103-8 未來世界之門-機器人程式設計計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明

#### 執行進度報告表

計畫名稱	104-1 士商四月天-特色高職微電影攝製計畫						
辦理事項	1.		特色高職微電影攝製				
	2.						
執行期程	104 年 8 月 至 104 年 12 月		經費 分配	經常	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				門	104 會計年度	97	0
					105 會計年度	-	-
				資本	104 會計年度	0	-
					105 會計年度	-	-
門	經資金額總計	97	0				
績效考核 部定指標	指標項目	目標/達 成值	績效 考核 校定 指標	指標項目		目標目標/達成值	
	特色高職微電 影攝製	1		無			
填表人	鍾允中		管考人/ 主任	鍾允中			

本月執行摘要(項目指標)		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】	績效考核自評
1	拍攝內容腳本編纂		達到預期目標
2			

### 執行進度報告表

計畫名稱						
104-2 學用合一大道-產學鏈結啟動計畫						
辦理事項	1	結合技專校院策略聯盟師資與行銷業界資源，發展行銷實務特色課程。				
	2	邀請科技校院教授蒞校專題製作協同教學。				
	3	引進業師辦理教師專業研習進修。				
	4	職業類科教師赴企業深度研習，強化教師實務經驗。				
	5	商經科辦理股票博物館參訪活動。				
	6	會計科辦理臺北市稅捐稽徵處服務見習。				
	7	國貿科辦理海關博物館及物流機構參訪活動。				
	8	資處科辦理電腦展參觀活動。				
	9	金融業實習。				
	10	行銷企劃公司實習。				
	11	會計事務所實習。				
執行期程	104年8月 至 105年7月	經費 分配	經常 門 資本 門	(單位:千元)	核定金額	已執行金額
				104會計年度		
				105會計年度		
				104會計年度		
				105會計年度		
				經資金額總計		
績效考核 部定指標	指標項目	目標/ 達成值	績效考核 校定指標	指標項目	目標目標/達成 值	
	協同教學業師人數比率	1%		發展特色課程科目數	1	
	業師協同教學科目數	2		引進業師辦理教師專業 進修研習場次	8場	
	協同教學技專教師人數比 率	1%		教師赴產業進修研習比 率	30%	
	技專教師協同教學科目數	2				
	與大學合作課程數	2				
	學生參加企業參訪人數比 率	33%				
	學生赴產業實習比率	3%				
填表人			管考人/ 主任			

本月執行摘要(項目指標)		差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】	績效考核自評
1	規劃行銷實務特色課程。	符合進度	100%
2	規劃各科實習課程實施計畫。	符合進度	100%
3	聘請寶碩財務科技股份有限公司講師專題講座。	符合進度	100%

計畫名稱：104-2 學用合一大道-產學鏈結啟動計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供 2-4 張照片含說明)

執行成果項目	照片	說明